



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สบ.-ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
เลขที่ ๒๙๖
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๘๒๕๖

ที่ ๐๙๐๑.๖/๒๙๖๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๒๑๙/ว๑๔๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามกรอบแนวทางในคู่มือการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๙ โดยขอให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ซึ่งกำหนดให้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ความละเอียดตามเรื่องเดิมแนบ นั้น

สำนักบริหารกลาง (สบก.) ขอเรียน ดังนี้

๑. คณะทำงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ และได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรม โดยคัดเลือกกระบวนงาน "การจัดจ้างผู้ดำเนินการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) โครงการงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๙ (THAIFEX - ANUGA ASIA ๒๐๒๖)"

๒. สบก. กลุ่มงานนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน "การจัดจ้างผู้ดำเนินการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) โครงการงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๙ (THAIFEX - ANUGA ASIA ๒๐๒๖)" โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียนั้น มาดำเนินการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาความเสี่ยงการทุจริต นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน และได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ความเห็น/คำสั่ง

เห็นชอบตามที่พิจารณาและเสนอมา

Handwritten signature and date: 8 พ.ค. 2569

(นายพรวิษ สีลาอ่อน) อธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Handwritten signature and date: ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายชีพพล โรจนเสน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Handwritten signature and date: ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ชั้น ๓ อาคาร ๓

สบ.-ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
รับคืนเลขที่ ๒๙๖๖
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙

(นายชีพพล โรจนเสน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กลุ่มงานนิติการ
รับเลขที่ ๕๕๑
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙
เวลา ๑๑.๑๖ น.

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ... การจัดทำแผนการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) โครงการงานแสดงสินค้าอาหาร 2569
 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2026)

ชื่อหน่วยงาน ... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้าน ... การใช้จ่ายซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	คณะกรรมการฯ อาจารย์สินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สนใจเสนอราคา เช่น กำหนดขอบเขตของงานที่เป็น การกำหนดรูปแบบการเสนอแนวคิดของการตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารแสดงสินค้า คูหา มาตรฐาน และคูหาอื่น ๆ รวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สนใจเสนอราคา บางราย ได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น
๒	การกำหนดราคากลาง	ผู้สืบราคาจากท้องตลาดอาจรับสินบนจากผู้ต้องการยื่นข้อเสนอ และทำให้ราคากลางสูงขึ้นไปโดยการขอใบเสนอ ราคาจากบริษัทที่ตั้งราคาเกินความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางเฉลี่ยที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท มีราคาสูงขึ้น
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ อาจารย์สินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สนใจเสนอราคา โดยให้ผ่านการพิจารณาในข้อที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ตามขอบเขตของงาน เช่น มีการเสนอแนวความคิด (Concept) ที่ไม่สอดคล้องกับ Key Visual และ ภาพลักษณ์ของงานโดยไม่ทำให้เหตุผลสนับสนุนที่สมควร มีการเสนอจำนวนการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่ น้อยกว่าหรือมีขนาดไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะตกแต่งตามที่ TOR กำหนดไว้ หรือมีการเสนอแนวคิดของการเปิด งานไม่มี Gimmick และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
๔	การตรวจรับพัสดุ : การตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารแสดง สินค้า คูหามาตรฐาน และคูหาอื่น ๆ	คณะกรรมการฯ อาจารย์สินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการ ตกแต่งภายในและภายนอกมีจำนวนน้อยกว่าที่ TOR กำหนด หรือมีขนาดหรือจำนวนที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ ตกแต่ง

ลำดับที่	<p>ขั้นตอน การค้าเป็นงาน</p>		<p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต</p>
	<p>การตรวจรับพัสดุ : แนวคิดและรูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน การจัดเตรียม เจ้าหน้าที่ พิธีกร และการลงทะเบียน</p>	<p>อาจารย์สินบณหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการ จัดพิธีการเปิดงานที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลความ เรียบร้อยในงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือจัดให้มีพิธีกรที่ไม่มีความชำนาญในการดำเนินรายการ</p>	

เกณฑ์โอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)

	โอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	<ul style="list-style-type: none"> - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเสนอราคา เช่น กำหนดขอบเขตของงานที่เป็นการทำหนดรูปแบบการเสนอแนวคิดของการตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แสดงสินค้า คู่มือมาตรฐาน และคู่มืออื่น ๆ รวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สนใจเสนอราคาบางรายได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	ผู้สืบราคาจากท้องตลาดอาจรับสินบนจากผู้ต้องการยื่นข้อเสนอ และทำให้ราคากลางสูงขึ้นโดยการขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ตั้งราคาเกินความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางเฉลี่ยที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท มีราคาสูงขึ้น	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเสนอราคา โดยให้ผ่านการพิจารณาในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามขอบเขตของงาน เช่น มีการเสนอแนวคิด (Concept) ที่ไม่สอดคล้องกับ Key Visual และภาพลักษณ์ของงานโดยไม่ให้เหตุผลสนับสนุนที่สมควร มีการเสนอจำนวนการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่น้อยกว่าหรือมีขนาดไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะตกแต่งตามที่ TOR กำหนดไว้ หรือมีการเสนอแนวคิดของการเปิดงานไม่มี Gimmick และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การตรวจรับพัสดุ : การตกต่างสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารแสดงสินค้า คูหามาตรฐาน และคูหาอื่น ๆ	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการตกต่างภายในและภายนอกมีจำนวนน้อยกว่าที่ TOR กำหนด หรือมีขนาดหรือจำนวนที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตกลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	การตรวจรับพัสดุ : แนวคิดและรูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ พิธีกร และพิธีลงทะเบียน	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการจัดพิธีการเปิดงานที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลเรียบร้อยในงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือจัดให้มีพิธีกรที่ไม่มีความชำนาญในการดำเนินรายการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจ้างผู้ดำเนินการ (Official Contractor) โครงการขนส่งสินค้าอากาศ 2569 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2026)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน	คณะกรรมการฯ อาจรับ สินบนหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ที่สนใจเสนอราคา เช่น กำหนดขอบเขตขอบเขต ของงานที่เป็นการกำหนด รูปแบบการเสนอแนวคิดของ การตกแต่งสถานที่ทั้งภายใน และภายนอกอาคารแสดง สินค้า คูหามาตรฐาน และ คูหาอื่น ๆ รวมถึงแนวคิดและ รูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สนใจ เสนอราคาบางรายได้เปรียบผู้ เสนอราคายื่น	ต่ำ	มีการกำหนดโครงสร้าง คณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการ รวมกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคา	มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มี ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ	เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สกอ. สกอ.
				กำหนดให้มีการตรวจสอบการ กำหนดขอบเขตงานโดย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานพัสดุ เพื่อป้องกันคณะกรรมการฯ รวมกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคา	หลังจากการกำหนดขอบเขต ของงานโดยคณะกรรมการฯ มีการจัดส่งขอบเขตของงาน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ ตรวจสอบ	เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สกอ. / กลุ่ม งานพัสดุ
				มีการประกาศประกวดราคาจ้าง ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ตรวจสอบ ขอบเขตของงานที่อาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาบาง รายได้	ประกวดราคาจ้างเว็บไซต์ ของหน่วยงานหลังจากได้รับ อนุมัติขอบเขตงาน	เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน/ กลุ่มงานพัสดุ
๒	การกำหนดราคา กลาง	ผู้สืบราคาจากท้องตลาดอาจ รับสินบนจากผู้ต้องการยื่น ข้อเสนอ และทำให้ราคากลาง สูงขึ้นโดยการเข้าไปเสนอราคา	ต่ำ	กำหนดให้มีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคามาเนื่องาน จากการจ้างครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปีงบประมาณ และตรวจสอบ	เปรียบเทียบราคากลางครั้งนี้ กับครั้งก่อนหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ปีงบประมาณ หากราคาสูงขึ้น	เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดจ้างผู้ดำเนินการด้านสถานที่และกรรมบริการ.(Official Contractor)โครงการงานแสดงสินค้าอาฟาร. 2569 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2026)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ : การตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารแสดงสินค้า หามาตรฐาน และคู่อื่น ๆ	และไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุประสงค์ของงาน คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการตกแต่งภายในและภายนอกมีจำนวนน้อยกว่าที่ TOR กำหนด หรือมีขนาดหรือจำนวนที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตกแต่ง	ปานกลาง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการฯ ทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. กำหนดให้มีการสุ่มเข้าดูการดำเนินงานของผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจ้างงาน เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดทำตาราง Checklist หรือแบบแปลนดูหา ลักษณะการตกแต่ง ว่าง การดำเนินงาน ๔. มีหลักฐานผลการดำเนินงาน ที่มีทั้งภาพถ่าย และคำอธิบายในการดำเนินงานทุกครั้ง ให้คณะกรรมการฯ ทุกคนสามารถตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการฯ ทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. จัดให้มีบุคคลที่สาม หรือหน่วยงาน ตรวจสอบของหน่วยงาน เข้าร่วมการของผู้รับจ้าง ๓. คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงาน ตาราง Checklist หรือแบบแปลนดูหา ลักษณะการตกแต่ง ว่าง/ไม่ผ่าน/ต้องแก้ไข พร้อมเหตุผล และแบบหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย หน้างาน, วิดีโอ , แบบ As-built ๔. คณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการจากหลักฐานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน	พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ.....การจัดจ้างผู้ดำเนินการด้านสัญญาที่และกรมบริการ.(Official Contractor)โครงการงานแสดงสินค้าอาฟเอช. 2569.(THAIFEX -- ANUGA ASIA 2026).....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจรับพัสดุ : แนวคิดและรูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ พิธีกร และการลงทะเบียน	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก โดยการตรวจรับงานที่มีการจัดพิธีเปิดงานที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลความเรียบร้อยในงาน และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือจัดให้มีพิธีกรที่ไม่มีความชำนาญในการดำเนินการ	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการฯ ทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสุ่มเข้าดูการดำเนินงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๓. จัดให้มีคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดจ้าง เป็นผู้ร่วมดำเนินการ โดยการจัดทำตาราง Checklist เนื้อหาพิธีเปิดต้องสื่อสารประเด็นหลักอะไรบ้าง (ระบุเป็นหัวข้อ) , ลำดับพิธีการ (run of show) ต้องครบตามรายการ , ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกล่วงหน้า</p> <p>๔. มีหลักฐานผลการดำเนินงานที่มีทั้งภาพถ่าย และคำอธิบายในการดำเนินงานทุกครั้ง ให้คณะกรรมการฯ ทุกคนสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑. คณะกรรมการฯ ทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๒. จัดให้มีบุคคลที่สาม หรือหน่วยงาน ตรวจสอบของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมดูการดำเนินการของผู้รับจ้าง</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานตามตาราง Checklist เนื้อหาพิธีเปิดต้องสื่อสารประเด็นหลักอะไรบ้าง (ระบุเป็นหัวข้อ) , ลำดับพิธีการ (run of show) ต้องครบตามรายการ , ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในงาน ระบุ “ผ่าน/ไม่ผ่าน/ต้องแก้ไข” พร้อมเหตุผล และแนบหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายหน้างาน, วิดีโอ , แบบ As-built</p>	พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดทำผู้ดำเนินการด้านสถานที่และกระบวนการบริการ (Official Contractor) โครงการงานแสดงสินค้าอาหาร 2569 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2026)						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
					๔. คณะกรรมการฯ ร่วม ตรวจสอบผลการดำเนินการ จากหลักฐานผลการ ดำเนินงานที่ชัดเจน	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)
 (นางสาวพิภพทรา พ้องพงษ์ศรี)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายชลสิทธิ์ มรรตน์รุ่งเรือง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ