

รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๔/๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

๑.๑ รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนฯ : รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออก และการนำเข้าสินค้า การสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ ดอกเบี้ยธนาคาร และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๓.๑๓ ล้านบาท (รายละเอียดพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๑)

๑.๒ การอนุมัติและเบิกจ่าย : ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ แผนประจำปี วงเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙.๑๖ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท) ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ มีการอนุมัติดำเนินโครงการรวม ๙ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๘.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๔ ของแผนประจำปี มีการเบิกจ่ายจำนวน ๒๐๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๕๖ ของแผนประจำปี โดยแบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้

สรุปแผน/ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓			สะสมไตรมาสที่ ๑-๔/๒๕๖๓		
		จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินเบิกจ่าย
ภาครัฐ		๘	๔๘.๓๕	๒๐๓.๑๑	๗๒	๙๓๔.๑๓	๖๕๕.๕๘
๑	กรมการค้าต่างประเทศ	๑	๒.๔๐	๓.๒๘	๖	๑๓.๐๖	๙.๑๒
๒	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	๑	๐.๐๗	๐.๐๕
๓	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	๒	๒.๖๖	๐.๓๕
๔	กรมการค้าภายใน	๑	๒.๗๕	-	๑	๒.๗๕	-
๕	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	๖	๔๒.๙๒	๑๙๙.๘๓	๖๑	๘๙๕.๖๗	๖๓๖.๕๗
๖	กระทรวงพาณิชย์ (งานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน)	-	๐.๒๘	-	๑	๑๙.๙๒	๙.๔๙
ภาคเอกชน		๑	๐.๑๗	๐.๑๗	๓๗	๔.๗๙	๔.๗๙
๗	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	-	-	-	๑๖	๑.๓๘	๑.๓๘
๘	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๑	๐.๑๗	๐.๑๗	๑๖	๓.๑๐	๓.๑๐
๙	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	-	-	-	๓	๐.๒๒	๐.๒๒
๑๐	สมาคมธนาคารไทย	-	-	-	๒	๐.๐๙	๐.๐๙
รวม		๙	๔๘.๕๒	๒๐๓.๒๘	๑๐๙	๙๓๘.๙๒	๖๖๐.๘๗
ร้อยละของแผนประจำปี			๓.๒๔	๑๓.๕๖		๖๒.๖๓	๔๔.๐๕

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๒)

๒. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

๒.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยการผลักดัน คลัสเตอร์เป้าหมาย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้

- โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ปี ๒๕๖๓ โดยการจัดกิจกรรมแบบ Virtual Trade Online /Website และการจัด Business Matching on Demand ซึ่งมีมูลค่า การสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท

- โครงการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ๒๕๖๓ (THAIFEX-Anuga Asia 2020 "The Hybrid Edition") ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๐๑๗.๙๒ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่อยู่อาศัยในตลาดฮ่องกง เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวฮ่องกงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งมียอด Facebook Live ใน ๑ วัน ๘๐๐ views และ ๑๓,๐๐๐ reaches

๒.๒ การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด เป็นการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมเพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าในระดับทวิภาคี และพหุภาคี ตลอดจนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน/ผู้นำเข้ารายสำคัญ เช่น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียน – ญี่ปุ่น และ สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ATA Carnet Passport of the Goods” เป็นต้น

๒.๓ การเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ เป็นการขยายตลาดส่งออกและธุรกิจ在不同ประเทศเชิงรุก สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยเน้นการบุกเจาะหัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรองที่มีศักยภาพ สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ผ่านการจัดคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าการลงทุนและจัดงานแสดงสินค้าในประเทศเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยแบ่งเป็น ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

๑) การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ พืชตลาดเก่า ดำเนินการโดย

● **กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ** รายละเอียด ดังนี้

- งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 ณ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์ จำนวน ๖๒ ราย สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๓๑๕.๑๗ ล้านบาท

- โครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Supply Chain ในเวียดนามตอนใต้ ณ นครโฮจิมินห์ โดยการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๒ ราย สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๑๖๔.๘๑ ล้านบาท

- งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๓๐ ราย สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖.๒ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย ภายใต้แนวคิด Think Thailand โดยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ๕ กลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ สินค้าอาหาร สปา สุขภาพความงามไลฟ์สไตล์ และแฟชั่นของไทย ผ่านช่องทางการสื่อสารทางตลาดในรูปแบบต่างๆ บนสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับพฤติกรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวเวียดนาม

● **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย** รายละเอียด ดังนี้

- การต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ

- การต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มลาตินอเมริกา และแคริบเบียนในประเทศไทย

- การเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ

๒) การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและช่องทางกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้

● **ผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้**

- โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ณ เมืองกวางโจว สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๖๙.๙๐ ล้านบาท

- โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ณ เมืองเซินเจิ้น สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๖๒.๙๐ ล้านบาท

- โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้าด้านนวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ร่วมกับห้าง Parkson ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๒.๔๔ ล้านบาท

- **อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้**

- การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจีน เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Dream Island ณ เมืองหนานหนิง สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๒๙.๕๐ ล้านบาท

- การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจีน เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Dashang Xiansheng เมืองต้าเหลียน สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๑๒.๗๐ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) ณ เมืองโกลกัตตา ประเทศอินเดีย ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต spencer's และร้านค้าปลีกในเครือ สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๐.๙๔ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ร่วมกับ Big Basket ในอินเดียใต้ สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๐.๙๑ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์ในเกาหลี สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๒.๔ ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้างค้าปลีกและผู้นำเข้ารายใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในตลาดมาเลเซีย สร้างมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๔๕.๘๖ ล้านบาท

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๓)

๓. รายชื่อโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และโครงการที่มีการปรับแผนการดำเนินงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ “อนุมัติหลักการกรณีโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเลื่อนหรือยกเลิกหรือปรับแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และปรับลดแผนงาน ปี ๒๕๖๓ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๔)

๔. การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๔.๑ ข้อร้องเรียน : จากการตรวจสอบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ พบว่า ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฯ

๔.๒ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓ ครบถ้วน จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑) จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ๒) โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมระหว่างปีให้พิจารณาใช้จากเงินเหลือจ่ายจากโครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติก่อน ๓) ดำเนินการจัดประชุมหารือการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่าฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔) ประสานกลุ่มงานคลังเพื่อดำเนินการแจ้งผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารงานกองทุนฯ (Progress) ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ๕) ออกแบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่เหมาะสม และ ๖) การจ้างบุคลากรกองทุนฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ๕)

๕. การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้า Bangkok E&E 2019 สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดคู่ขนานกับการจัดงานครั้งที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดงาน ควรมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง มีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่สามารถวัดความคุ้มค่าและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการได้

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๖)

๖. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ คือ (๑) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนในส่วนกลาง และต่างประเทศ (๒) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการให้บริการผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application (๓) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล BIG DATA (๔) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (AI) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๗)

๗. การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักบริหารกลาง ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๙ แผนงาน คือ (๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (๒) การทบทวนอัตราค่าจ้างและจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (๓) จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (๔) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรกองทุนฯ (๕) การสร้างความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๖) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (๗) การถ่ายทอดตัวชี้วัด และการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม (๘) การพัฒนาความผูกพันและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (๙) การพัฒนาความผูกพันและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๘)

๘. ผลการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๐ ตัวชี้วัด ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดยมีผลการประเมินที่ระดับ ๔.๖๐ (จากคะแนนเต็ม ๕) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๙)

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วย : บาท

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ธ.ค. ๖๒	ไตรมาสที่ ๒ ม.ค.๖๓ – มี.ค.๖๓	ไตรมาสที่ ๓ เม.ย.๖๓ – มิ.ย.๖๓	ไตรมาสที่ ๔ ก.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	รวม
รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกและการนำเข้าสินค้า	๔๑๕,๔๘๕.๐๐	๑๖,๖๐๖,๕๐๗.๖๕	๑๙,๔๕๖,๕๒๗.๔๐	๑๗,๕๘๔,๐๕๕.๙๐	๕๔,๐๖๒,๕๗๕.๙๕
รายได้จากการสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	๑๕๒,๙๙๖,๗๔๐.๐๕	๕๗,๘๗๘,๑๕๙.๖๒	๔,๐๙๒,๓๒๖.๑๐	- ๒,๖๓๗,๒๙๓.๒๓	๒๑๒,๓๒๙,๙๓๒.๕๔
รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	-	-	๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ดอกเบี้ย	๗๙,๔๓๗.๑๔	๐.๐๓	๙๖,๙๙๖.๒๔	-	๑๗๖,๔๓๓.๔๑
รายได้อื่น	๗๙,๖๙๔.๑๐	๓๐,๘๖๑,๙๕๓.๘๕	๒,๕๑๘,๔๘๕.๙๓	๘,๑๐๓,๗๘๕.๑๗	๔๑,๕๖๓,๙๑๙.๐๕
รวมทั้งสิ้น	๑๕๓,๕๗๑,๓๕๖.๒๙	๑๐๕,๓๔๖,๖๒๑.๑๕	๗๒๑,๑๖๔,๓๓๕.๖๗	๒๓,๐๕๐,๕๔๗.๘๔	๑,๐๐๓,๑๓๒,๘๖๐.๙๕

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	๑	๒,๘๒๘,๘๓๘,๖๖๕.๔๖
ลูกหนี้	๒	๑,๔๘๒,๐๓๑.๕๐
เงินให้ยืม-หน่วยงานภาครัฐ		๕,๓๓๑,๖๒๘.๐๐
รายได้ค้างรับ	๓	๓๔,๐๔๗,๘๔๕.๙๕
เงินลงทุนระยะยาว	๔	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์	๕	๓๙๗,๑๕๐.๖๘
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	๖	๑๔,๖๘๓,๗๖๗.๑๒
งานระหว่างก่อสร้าง	๗	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมสินทรัพย์		๒,๘๙๓,๗๘๑,๐๘๘.๗๑
หนี้สิน		
เจ้าหนี้	๘	๒,๓๒๙,๙๖๐.๐๓
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๙	๕๑,๗๖๒,๙๑๘.๑๑
เงินรับฝาก	๑๐	๑๔๕,๘๓๓,๖๐๔.๗๗
เงินประกัน	๑๑	๑๑,๗๐๕,๘๖๒.๐๐
รวมหนี้สิน		๒๑๑,๖๓๒,๓๔๔.๙๑
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๒,๖๘๒,๑๔๘,๗๔๓.๘๐
ทุน		๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าคชจ.สะสม		๔๒๗,๑๙๑,๕๖๔.๗๖
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		๒๕๔,๙๕๗,๑๗๙.๐๔
รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		๖๘๒,๑๔๘,๗๔๓.๘๐
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๒,๖๘๒,๑๔๘,๗๔๓.๘๐

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับระยะเวลา ๑ ปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้		
รายได้ค่าธรรมเนียม		๕๔,๐๖๒,๕๗๕.๙๕
รายได้จากการสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		๒๑๒,๓๒๙,๙๓๒.๕๔
รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ		๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ดอกเบี้ย		๑๗๖,๔๓๓.๔๑
รายได้อื่น	๑๒	๔๑,๕๖๓,๙๑๙.๐๕
รวมรายได้		๑,๐๐๓,๑๓๒,๘๖๐.๙๕
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๓	๓,๔๙๖,๐๖๓.๑๐
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	๑๔	๕,๖๓๒,๕๙๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๑๕	๒๐,๘๖๙,๒๙๓.๓๘
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๑๖	๖๓๘,๕๕๖,๒๕๓.๖๕
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	๑๗	๗๘,๙๙๙,๔๐๖.๓๓
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		๗๕,๐๐๐.๐๐
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		๕๔๗,๐๗๕.๔๕
รวมค่าใช้จ่าย		๗๔๘,๑๗๕,๖๘๑.๙๑
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย		๒๕๕,๙๕๗,๑๗๙.๐๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ๑ เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากกระทรวงการคลัง

๒,๗๖๔,๑๗๒,๐๑๙.๘๒

เงินฝากไม่มีรายตัว

๓๗๖,๐๒๖.๗๘

ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.กส. เลขที่ ๓๘๕-๖-๐๐๑๑๗-๔

-๓,๖๓๑,๐๐๗.๐๖

ธ.กรุงไทย-ย่อยพณ. อท.เลขที่ ๓๘๕-๐-๐๓๔๑๘-๖

๓๕,๙๐๗,๔๐๗.๔๑

ธ.กรุงไทย-ย่อยพณ.อท.เลขที่ ๓๘๕-๐-๐๓๘๐๐-๙

๒๔,๓๓๐,๒๐๙.๘๗

ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.อท เลขที่ ๓๘๕-๐-๐๓๔๑๗-๘

๑,๕๗๙,๖๐๘.๖๔

ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.อท_Teller เลขที่ ๓๘๕-๐-๐๗๓๖๒-๙

๖,๑๐๔,๔๐๐.๐๐

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

๒,๘๒๘,๘๓๘,๖๖๕.๔๖

หมายเหตุ ๒ ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม

(จำนวน ๒ สัญญา)

๑๐๘,๐๐๑.๔๐

ลูกหนี้เงินทรองจ่าย

๑,๓๗๔,๐๓๐.๑๐

รวมลูกหนี้

๑,๔๘๒,๐๓๑.๕๐

หมายเหตุ ๓ รายได้ค้างรับ

รายได้ค่าเข้าร่วมโครงการค้างรับ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗)

๑,๓๗๑,๑๙๗.๔๐

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

๓๒,๖๗๖,๖๔๘.๕๕

รวมรายได้ค้างรับ

๓๔,๐๔๗,๘๔๕.๙๕

หมายเหตุ ๔ เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว (๒๔๐,๐๐๐ หุ้นๆ ละ ๒๕ บาท)

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ค้างรับ

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ ๕ ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๒,๘๔๙.๓๒)

รวมครุภัณฑ์

๓๙๗,๑๕๐.๖๘

หมายเหตุ ๖ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

๑๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(๒๖๖,๒๓๒.๘๘)

รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๑๔,๖๘๓,๗๖๗.๑๒

หมายเหตุ ๗ งานระหว่างก่อสร้าง

ค่าดำเนินโครงการ ตามสัญญาที่ ๙๓/๒๕๖๓ งวดที่ ๑/๔ โครงการยกระดับ

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ

รวมงานระหว่างก่อสร้าง

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ๘ เจ้าหนี้ธนาคาร		
เจ้าหนี้ - ธนาคารกสิกรไทย		๒,๓๒๙,๙๖๐.๐๓
รวมเจ้าหนี้		๒,๓๒๙,๙๖๐.๐๓
หมายเหตุ ๙ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
ใบสำคัญร่อยจ่าย		๕๑,๗๖๒,๙๑๘.๑๑
รวมเจ้าหนี้		๕๑,๗๖๒,๙๑๘.๑๑
หมายเหตุ ๑๐ เงินรับฝาก		
เงินรับฝาก		๙๒,๖๒๔,๕๙๒.๐๒
เงินรอรับการตรวจสอบ		๕๓,๒๐๙,๐๑๒.๗๕
รวมรายได้ค้างรับ		๑๔๕,๘๓๓,๖๐๔.๗๗
หมายเหตุ ๑๑ เงินประกัน		
เงินประกันสัญญา		๑๑,๐๕๕,๘๕๗.๐๐
เงินประกันอื่น (เงินประกันของประกวดราคา)		๖๕๐,๐๐๕.๐๐
รวมเงินประกัน		๑๑,๗๐๕,๘๖๒.๐๐
หมายเหตุ ๑๒ รายได้อื่น		
รายได้ค่าปรับ		๗๔,๒๕๐.๐๐
กำไรอัตราแลกเปลี่ยน		๔,๓๔๙,๕๒๗.๘๒
รายได้อื่น-เงินเหลือจ่ายปีเก่า		๓๒,๕๐๙,๙๖๔.๒๖
รายได้อื่นๆ		๔,๖๓๐,๑๗๖.๙๗
รวมรายได้อื่น		๔๑,๕๖๓,๙๑๘.๐๕
หมายเหตุ ๑๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าล่วงเวลา		๒๔๐,๓๐๐.๐๐
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		๓,๑๔๐,๘๓๗.๔๔
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		๑๐๙,๗๗๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		๕,๑๕๕.๖๖
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		๓,๔๙๖,๐๖๓.๑๐
หมายเหตุ ๑๔ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		๗,๗๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก		๕,๖๒๔,๘๙๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม		๕,๖๓๒,๕๙๐.๐๐
หมายเหตุ ๑๕ ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าพาหนะ		๒,๒๓๔,๙๒๘.๓๘
ค่าเบี้ยเลี้ยง		๑,๑๒๓,๖๐๐.๐๐
ค่าที่พัก		๕,๙๐๘,๕๘๓.๒๘
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน		๑๑,๖๐๒,๑๘๑.๗๒
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง		๒๐,๘๖๙,๒๙๓.๓๘

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ๑๖ ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค

ค่าซื้อวัสดุ-บุคคลภายนอก	๑๒,๔๕๐.๓๐
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๔,๖๙๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	๒๙๕,๕๙๕,๑๒๐.๕๗
ค่าธรรมเนียม	๒,๑๙๒,๒๒๒.๐๖
ค่าไฟฟ้า	๑,๗๐๐,๙๕๕.๘๓
ค่าน้ำประปา	๑๔,๘๑๑.๔๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๗๘,๘๐๒.๕๘
ค่าจ้างที่ปรึกษา	๑,๒๘๓,๙๓๒.๒๕
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๓๒๒,๕๒๘.๐๐
ค่ารับรอง	๘,๔๗๗,๔๓๓.๖๘
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	๕๘,๗๘๖,๐๐๓.๕๐
ค่าประชาสัมพันธ์	๘๒,๖๒๙,๘๒๔.๔๙
ค่าใช้สอยอื่นๆ	๑,๘๖๒,๕๙๒.๖๗
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	๑,๗๖๘,๒๖๑.๙๕
ค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ	๑๘๓,๗๒๖,๖๒๔.๓๗
รวมค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค	๖๓๘,๕๕๖,๒๕๓.๖๕

หมายเหตุ ๑๗ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	๙,๗๙๙,๓๘๑.๐๗
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน SME	๖๙,๒๐๐,๐๒๕.๒๖
รวมค่าใช้จ่ายอุดหนุน	๗๘,๙๙๙,๔๐๖.๓๓

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบทระแสบเงินสด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

เงินคงเหลือยกมา

๒,๘๔๐,๙๙๕,๒๙๘.๒๒

บวก รายรับระหว่างงวด

รายได้ค่าธรรมเนียม	๑,๖๗๕,๕๔๘.๐๐
รายได้จากเอกชนเข้าร่วมงาน	๒๙๕,๐๔๕.๑๔
รายได้อื่น	๑,๘๖๒,๔๖๙.๒๒
รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม	๑๕,๒๓๐,๙๑๗.๘๐
เงินรับฝาก	๒,๑๘๐,๔๐๐.๔๕
เจ้าหนี้ธนาคาร	๑๙๔,๖๕๗.๙๖
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๓๘,๒๔๔,๔๙๕.๓๗

รวมรายรับระหว่างงวดสุทธิ

๕๙,๖๘๓,๕๓๓.๙๔

หัก รายจ่ายระหว่างงวด

ค่าใช้จ่าย	๑๙,๘๐๕,๖๙๘.๔๗
เงินให้ยืม-หน่วยงานภาครัฐ	๕,๓๓๑,๖๒๘.๐๐
ลูกหนี้	๒๘,๐๑๐.๐๐
รายได้ค้างรับ	๒๘,๐๗๑,๘๐๕.๔๓
ครุภัณฑ์	๓๙๗,๑๕๐.๖๘
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	๑๔,๖๘๓,๗๖๗.๑๒
งานระหว่างก่อสร้าง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินประกัน	๕๒๒,๑๐๗.๐๐

รวมรายจ่ายระหว่างงวดสุทธิ

๗๑,๘๔๐,๑๖๖.๗๐

เงินคงเหลือยกไป

๒,๘๒๘,๘๓๘,๖๖๕.๔๖

รายละเอียดเงินคงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	๒,๘๒๘,๘๓๘,๖๖๕.๔๖
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	๒,๘๒๘,๘๓๘,๖๖๕.๔๖

สรุปแผน/ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ๒๕๖๓

ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

(แยกตามหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์)

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ^๑ ๒๔๐ โครงการ		ประมาณการ แผนการใช้จ่ายเงิน ^๒ (ก.ค. - ก.ย.๖๓)	ยุทธศาสตร์กองทุนฯ								สรุปการอนุมัติ และเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ (ก.ค. - ก.ย.๖๓)		สรุปการอนุมัติ และเบิกจ่ายสะสม (ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)	
					การเสริมสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ		การเจรจาเชิงรุก เพื่อเปิดตลาด		การเร่งรัดทำตลาดเชิงกลยุทธ์		งานตามนโยบาย และมาตรการเร่งด่วน					
		จำนวน โครงการ	วงเงิน		อนุมัติ ดำเนินการ ^๓	เบิกจ่าย ^๔	อนุมัติ ดำเนินการ ^๓	เบิกจ่าย ^๔	อนุมัติ ดำเนินการ ^๓	เบิกจ่าย ^๔	อนุมัติ ดำเนินการ ^๓	เบิกจ่าย ^๔	อนุมัติ ดำเนินการ ^๓	เบิกจ่าย ^๔		
๑	กรมการค้าต่างประเทศ	๑๑	๔๘.๘๘	๒๐.๔๐	๒.๔๐	๒.๓๙	-	๐.๘๙					๒.๔๐	๓.๒๘	๑๓.๐๖	๙.๑๒
๒	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	๑	๐.๖๐	๐.๑๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๗	๐.๐๕
๓	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	๒	๓.๓๒	๑.๐๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒.๖๖	๐.๓๕
๔	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	๗๔	๑,๒๙๘.๔๕	๕๐๙.๕๑	๓๕.๐๖	๑๘๘.๔๕	-	-	๗.๘๖	๑๑.๓๘	-	-	๔๒.๙๒	๑๙๙.๘๓	๘๙๕.๖๗	๖๓๖.๕๗
๕	กรมการค้าภายใน	๑	๒.๘๑	-	๒.๗๕	-	-	-	-	-	-	-	๒.๗๕	-	๒.๗๕	-
๖	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	๗๓	๑๒.๙๖	๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑.๓๘	๑.๓๘
๗	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๕๘	๙.๕๙	๐.๙๖	-	-	๐.๑๔	๐.๑๔	๐.๐๓	๐.๐๓	-	-	๐.๑๗	๐.๑๗	๓.๑๐	๓.๑๐
๘	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	๙	๑.๗๖	๐.๗๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๒๒	๐.๒๒
๙	สมาคมธนาคารไทย	๙	๐.๗๙	๐.๒๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๐๙	๐.๐๙
๑๐	กระทรวงพาณิชย์ (งบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน)	๒	๑๒๐.๐๐	๕๔.๘๐	-	-	-	-	-	-	๐.๒๘	-	๐.๒๘	-	๑๙.๙๒	๙.๔๙
รวม		๒๔๐	๑,๔๙๙.๑๖	๕๙๒.๑๔	๔๐.๒๑	๑๙๐.๘๔	๐.๑๔	๑.๐๓	๗.๘๙	๑๑.๔๑	๐.๒๘	-	๔๘.๕๒	๒๐๓.๒๘	๙๓๘.๙๒	๖๖๐.๓๗
ร้อยละของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี		๑๐๐.๐๐											๓.๒๔	๑๓.๕๖	๖๒.๖๓	๔๔.๐๕


^๑ วงเงินที่ได้รับจัดสรร หมายถึง วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

^๒ ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้งนี้ การขออนุมัติดำเนินการจริงหรือการเบิกจ่ายจริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน


^๓ อนุมัติดำเนินการ หมายถึง วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์จากผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ

^๔ เบิกจ่าย หมายถึง หน่วยงานได้เบิกจ่ายจากกลุ่มงานคลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- กรมการค้าต่างประเทศ
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรมการค้าภายใน
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
- กระทรวงพาณิชย์



ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ได้รับจัดสรรทั้งปี		อนุมัติดำเนินการ ไตรมาส ๔		เบิกจ่าย ไตรมาส ๔	
			วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ แผนทั้งปี	อนุมัติ (ล้านบาท)	ร้อยละของ แผนทั้งปี	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละของ แผนทั้งปี
๑	กรมการค้าต่างประเทศ	๑๑	๔๘.๘๘	๓.๒๖	๒.๔๐	๔.๙๑	๓.๒๘	๖.๗๑
๒	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	๑	๐.๖๐	๐.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	๒	๓.๓๒	๐.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	๗๔	๑,๒๙๘.๔๕	๘๖.๖๑	๔๒.๙๒	๓.๓๑	๑๙๙.๘๓	๑๕.๓๙
๕	กรมการค้าภายใน	๑	๒.๘๑	๐.๑๙	๒.๗๕	๙๗.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	๗๓	๑๒.๙๖	๐.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๕๘	๙.๕๙	๐.๖๔	๐.๑๗	๑.๗๗	๐.๑๗	๑.๗๗
๘	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	๙	๑.๗๖	๐.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	สมาคมธนาคารไทย	๙	๐.๗๙	๐.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	กระทรวงพาณิชย์	๒	๑๒๐.๐๐	๘.๐๐	๐.๒๘	๐.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม		๒๔๐	๑,๔๙๙.๑๖	๑๐๐.๐๐	๔๘.๕๒	๓.๒๔	๒๐๓.๒๘	๑๓.๕๖



สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
➤ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ					
● กลยุทธ์การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย (๓ กิจกรรม)					
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๓ กิจกรรม)					
๑. โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ปี ๒๕๖๓ โดยการจัดกิจกรรมแบบ Virtual Trade Online /Website และการจัด Business Matching On Demand	๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ บริษัท	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๓ บริษัท	✓	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๐ ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจากเดิม นำคณะผู้ประกอบการไปเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ณ นครโอซากา เป็นการปรับรูปแบบออนไลน์ Virtual Trade Online/ Website และจัด Business Matching on Demand สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม จำนวน ๕๓ บริษัท แบ่งเป็น ๕ กลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้าสิ่งทอ สินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้ากระเป๋า และสินค้าเครื่องประดับ ๒. ผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นสนใจและเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Virtual Trade Online) ทั้งสิ้น ๑๔,๒๓๘ ครั้ง จาก ๑๒๒ บริษัท ๓. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี รวมทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท ๔. สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ เส้นด้ายรีไซเคิล เส้นด้ายที่ทำจากฝ้าย/ไหมออร์แกนิก ผ้าทอที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เครื่องประดับจากหนังฟอก ๕. แนวโน้มสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่น ได้แก่ สินค้าที่ผลิตด้วยกรรมวิธีจากธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ใหม่ เน้นสีธรรมชาติ โทนสีอบอุ่น (Earth Tone) และเส้นด้ายรีไซเคิล
๒. โครงการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ๒๕๖๓ (THAIFEX-Anuga Asia 2020 "The Hybrid Edition")	๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ กรุงเทพฯ ประเทศไทย	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐๐ ราย	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๗๘๘ ราย	✓	งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ๒๕๖๓ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๓๐ ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Hybrid ครั้งแรก ซึ่งเป็นการจัดงานผสมผสานระหว่างรูปแบบออฟไลน์และเทคโนโลยีออนไลน์ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					๑. รูปแบบออฟไลน์ - ผู้ประกอบการเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น ๗๙๗ บริษัท จำนวน ๑,๗๗๖ คูหา แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน ๕๒๗ ราย ตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติ จำนวน ๒๗๐ บริษัท จาก ๑๓ ประเทศ และอีก ๒ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นอร์เวย์ โปแลนด์ สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ ไต้หวันและฮ่องกง - ผู้เข้าชมงาน จำนวน ๕๔,๓๙๖ ราย - มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๗๐๗.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๔๙.๙๐ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๗,๖๕๘ ล้านบาท ๒. รูปแบบงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (THAIFEXporter Virtual trade Show (VTS)) - ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน จำนวน ๒๖๑ ราย - ผู้นำเข้า ผู้ซื้อต่างชาติ จำนวน ๗๕๒ บริษัท จาก ๗๗ ประเทศ - ผู้เข้าชมงาน จำนวน ๑,๐๘๐ ครั้ง - มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๐.๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๒๐๙.๘๐ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
๓. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่อยู่อาศัยในตลาดฮ่องกง	๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เมืองฮ่องกง	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ ราย	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๗ ราย	✓	การส่งเสริมภาพลักษณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่อยู่อาศัยในตลาดฮ่องกง โดยการจัด Online Showcase และเชิญแขกระดับ VIP ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดฮ่องกงและไทย เข้าร่วมบรรยายในรูปแบบ Webinar สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๒๗ ราย แบ่งเป็น Zoom ๗๐ ราย และ Facebook Live ๕๗ ราย ๒. ยอด Facebook Live ใน ๑ วัน ๘๐๐ views และ ๑๓,๐๐๐ reaches ๓. โอกาสและแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ไทยในฮ่องกง เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูงมาก และยากต่อการเป็นเจ้าของได้ จึงได้ใช้โอกาสนี้แนะนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ชาวฮ่องกงใช้เป็นบ้านหลังที่ ๒ และใช้เพื่อการพักผ่อน เพราะชาวฮ่องกงเองก็มีความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานออกไปต่างประเทศ และยังมีความชื่นชมและมองไทยเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมอยู่แล้ว และยิ่งนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะจับตลาดลูกค้าชาวฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น
➤ ยุทธศาสตร์การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด					
● กลยุทธ์การประชุมเจรจาเชิงรุก (๒ กิจกรรม)					
๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๑ กิจกรรม)					
การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียน – ญี่ปุ่น (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee : AMEICC) The 25 th meeting of AMEICC working group on chemical industry (WG-CI)	๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาอุตสาหกรรมฯ ประเทศไทย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	ในการประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ลาว และไทย โดยมีการรายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งเสนอกฎระเบียบต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสารเคมีของแต่ละประเทศในรอบปีที่ผ่านมา และการจัดการขยะพลาสติกในประเทศต่างๆ อาทิ ๑. ประเทศกัมพูชา ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ท่องเที่ยว และก่อสร้าง มีโรงงาน ๔๐๐ แห่ง ที่ผลิตสิ่งทอ รองเท้า และอาหารสำเร็จรูป หยุดการผลิตชั่วคราว กระทบคนงานประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน รัฐบาลฯ และมีนโยบายหลังสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๐๒๐-๒๐๒๒) สำหรับภาคสาธารณสุข เกษตรกรรม สังกม SMEs และ

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					อุตสาหกรรม ระยะที่ ๒ (ปี ๒๐๒๒ เป็นต้นไป) ปรับโครงสร้างหน่วยงาน สาธารณสุขการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเงินลงทุนจากต่างประเทศแบบ เจาะจงพัฒนาหุ้นส่วน และมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ๒. ประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามลำดับคือ รถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ของที่ผลิตจากพลาสติก ในส่วนที่มีการผลิตลดลง คือ สารเคมีอินทรีย์และอินทรีย์ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ และอุตสาหกรรมอื่นๆ รัฐบาลฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมเคมี อาทิ การอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ๓. ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก COVID-19 ในต้นปี ๒๐๒๐ อุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ จึงส่งผลให้ภาพรวม เศรษฐกิจอินโดนีเซียหดตัวลงจากร้อยละ ๕.๐๓ เป็นร้อยละ ๒.๙๗ ในไตรมาสแรกของปี ๒๐๒๐ ส่วนอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมยาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๕๙ เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้มีความต้องการยาเพิ่มขึ้น และ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เลื่อนกำหนดการผลิตจาก ปี ๒๐๒๔-๒๐๒๕ เป็น ๒๐๒๗-๒๐๒๘ ๔. เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ห่วงโซ่ อุปทานของไทยหยุดชะงัก เป็นผลจากการปิดโรงงานและการจำกัดการขนส่ง สินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เหล็ก ไม้ สินค้าการเกษตรและอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุม การระบาดของ COVID-19 ได้แล้ว ประกอบกับการนำเข้าส่งออกในภูมิภาคมี สถานการณ์ดีขึ้น คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนก่อน สถานการณ์ COVID-19 ในปี ๒๐๒๓
๒. สภาพการค้าแห่งประเทศไทย (๑ กิจกรรม)					
การจัดสัมมนา “ATA Carnet Passport of the Goods”	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาพการค้า ประเทศไทย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๗ คน ๒. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ ท่าน จากกรมศุลกากร คือ นางสาวอัจฉรา เข้มทองใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนางสาววรรณณา ผู้ต่อสู้คดี ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ๑ ๓. การบรรยายประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเอกสาร ATA Carnet วิธีการขออนุญาตเอกสาร และขั้นตอนการใช้เอกสาร รวมถึงปัญหาที่ ผู้ใช้บริการพบเวลาใช้เอกสาร ๒) ความเป็นมา กฎระเบียบของระบบ ATA

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					Carnet และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งประโยชน์ของการนำเข้าชั่วคราวภายใต้ อนุสัญญา ATA Carnet ๔. ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจในการขออนุญาตเอกสาร ATA Carnet ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ATA Carnet ให้แพร่หลาย รวมทั้งได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการ ATA Carnet เพิ่มขึ้น
➤ ยุทธศาสตร์การเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์					
● กลยุทธ์การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ พื้นที่ตลาดเก่า (๗ กิจกรรม)					
๑. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๔ กิจกรรม)					
๑. งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Can Tho International Exhibition Fair Center	๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ บริษัท	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๖๒ บริษัท	✓	งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 เมืองเกิ่นเทอ ประเทศ เวียดนาม ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ โดยมีรูปแบบเป็นงานแสดงสินค้าเปิดให้ ผู้แสดงสินค้าขายปลีกเพื่อทดลองตลาด และหาผู้กระจายสินค้านายย่อยใน ท้องถิ่น สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม จำนวน ๖๒ บริษัท/ ๙๔ คูหา ๒. นักธุรกิจและผู้นำเข้าเวียดนามให้ความสนใจเข้าร่วมเจรจาการค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าชมและเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น ๑๑๘,๕๐๐ คน ๓. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๓๑๕.๑๗ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่า การสั่งซื้อทันที จำนวน ๕.๖๑ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๓๐๙.๕๖ ล้านบาท ๔. สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหาร (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) เครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น (รองเท้า) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม และของใช้ใน ครัวเรือน

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
๒. โครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Supply Chain ในเวียดนามตอนใต้ ณ นครโฮจิมินห์	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ บริษัท	ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ บริษัท	✓	สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม จำนวน ๑๒ ราย แบ่งเป็น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก กลุ่มสินค้า Supply Chain ไทย ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าแบบออนไลน์ จำนวน ๘ ราย และผู้นำเข้า/ผู้กระจายสินค้า Supply Chain ไทย ในนคร โฮจิมินห์ ซึ่งเข้าร่วมเจรจาการค้าแบบออฟไลน์ จำนวน ๔ ราย ๒. ผู้ประกอบการโรงงาน/กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายในภาคอุตสาหกรรมและ การผลิตในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมงานและ เจรจาการค้าภายในงาน รวม ๑๘๐ ราย จาก ๙๒ บริษัท ๓. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๑๖๔.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการ สั่งซื้อทันที จำนวน ๑.๒๙ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๑๖๓.๕๒ ล้านบาท
๓. งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020	๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา	ผู้ประกอบการ ไทยเข้าร่วม ๓๐ ราย	ผู้ประกอบการ ไทยเข้าร่วม ๓๐ ราย	✓	๑. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๐ ราย/ ๔๑ คูหา ๒. ผู้เข้าชมงาน รวม ๔ วัน จำนวน ๘,๕๐๐ คน ๓. มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖.๒ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่า การซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๑.๒ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้า คาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๒๕ ล้านบาท ๔. การจัดแสดงสินค้าได้ปรับรูปแบบงานโดยเน้นผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าอยู่ แล้วในกัมพูชาและยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองรองนำสินค้ามาแสดงเพื่อหาผู้ค้า และเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่มีจำหน่ายในตลาดกัมพูชาอยู่แล้วในราคา ประหยัดเพื่อเป็นการย้าแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภค
๔. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย ภายใต้แนวคิด Think Thailand	๑ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย ภายใต้แนวคิด Think Thailand ประจำปี ๒๕๖๓ โดยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับ ๕ กลุ่มสินค้า เป้าหมาย ได้แก่ สินค้าอาหาร สปา สุขภาพความงามไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ของไทย ผ่านช่องทางการสื่อสารทางตลาดในรูปแบบต่างๆ บนสื่อออนไลน์และ ออฟไลน์ที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับพฤติกรรมและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ชาวเวียดนาม สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๔ วัน ผ่าน Banner ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน ๔ ฉบับ ๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Youtube VDO Ads มีการประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					๖ คลิปวิดีโอ จำนวน ๔๕๓,๖๓๖ ครั้ง สามารถสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๙๕๓ views ๓. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook รวม ๔๖๘,๖๙๔ ครั้ง สามารถสร้างกระตุ้นให้ผู้รับสารเข้ามาชมการโฆษณาได้ ๑๐๔,๒๗๓ click ๔. การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในแหล่งชุมชน มากกว่า ๑๐ อาคาร ทั้งกรุงเทพมหานคร และนครโฮจิมินห์
๒. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๓ กิจกรรม)					
๑. การต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ H.E. Mr. Allan James McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. การเสริมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยเน้นการผลักดันการจัดทำหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในระดับสาขาภาคธุรกิจที่สำคัญ ๒. การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคผ่านความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) การทบทวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) และเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ๓. การผลักดันการพัฒนาความร่วมมือด้านการขยายพันธูกรรมทางคู่สุดั่วตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และการแบ่งปันข้อมูลการศึกษา ด้านการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ๔. ออสเตรเลียให้ความสนใจการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของภาคธุรกิจออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะขยายโอกาสการค้าและการลงทุนของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
๒. การต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในประเทศไทย	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาอุตสาหกรรมฯ ประเทศไทย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในประเทศไทย (Group of Latin America and the Caribbean – GRULAC) โดยประกอบด้วยเอกอัครราชทูตจาก ๙ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา คิวบา เปรู ชิลี บราซิล โคลอมเบีย เม็กซิโก กัวเตมาลา และปานามา นำโดย H.E. Mrs Maria Sonschein เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ในฐานะ Dean of GRULAC Ambassadors ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือในประเด็นการเสริมสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจระหว่างกันในด้านต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อีกทั้งได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผน S-Curve และ New S-Curve โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยและภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนและจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านช่องทาง Digital เพื่อเป็นการขยายโอกาสของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายและเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการไทยและลาตินอเมริกาให้มีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น
๓. การเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ	๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ ประเทศไทย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าพบหารือและรับประทานอาหารกลางวันกับ HE. Mr. Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ ๑. แนวทางการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมไทยภายหลังจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) ที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน ได้แก่ สาขาเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สาขายาและเวชภัณฑ์ สาขาเวชเครื่องมือสำอาง ซึ่งเป็นสาขา

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					ที่สำคัญสำหรับ การขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ ๒. ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
● กลยุทธ์การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและช่องทางกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ (๙ กิจกรรม)					
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๙ กิจกรรม)					
๑. โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ณ เมืองกวางโจว	๒๕ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ร่วมมือกับผู้นำเข้าและบริษัท Guangdong Park n Shop – Yonghui Superstores Co., Ltd. ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำภายใต้แบรนด์ Bravo-YH, Park n Shop และ Taste รวม ๗๔ สาขา ในมณฑลกวางตุ้ง เพื่อให้ผู้นำเข้าผลไม้ไทยจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทยพรีเมียมในราคาพิเศษ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย/ผลไม้ไทยพรีเมียม และวิธีการปอก/การรับประทานผลไม้ไทย สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๖๙.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการสั่งซื้อทันที จำนวน ๕.๔๐ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๖๔.๕๐ ล้านบาท ๒. สินค้าที่ได้รับความนิยม อาทิ ทูเรียน มังคุด มะพร้าว น้ำหอม ลำไย ส้มโอ และ น้อยหน่า เป็นต้น
๒. โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้าเกษตรกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ณ เมืองเซินเจิ้น	๑ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ร่วมมือกับผู้นำเข้าและบริษัท CR Vanguard Ole Boutique Supermarket Co., Ltd. ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำภายใต้แบรนด์ Ole และ Blt มีสาขาทั่วจีน รวม ๖๙ สาขา เพื่อให้ผู้นำเข้าผลไม้ไทยจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทยพรีเมียมในราคาพิเศษ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย/ผลไม้ไทยพรีเมียม และวิธีการปอก/การรับประทานผลไม้ไทย สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					๑. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๖๒.๙๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการสั่งซื้อทันที จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อค่างวดภายใน ๑ ปี จำนวน ๕๙.๕๐ ล้านบาท ๒. สินค้าที่ได้รับความนิยม อาทิ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว น้ำหอม ลำไย ส้มโอ และ น้อยหน่า เป็นต้น
๓. การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจีน เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Dream Island ณ เมืองหนานหนิง	๒๕ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับห้าง Feng Run Jia Supermarket of Dream Island ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับ High-end รายใหญ่ในท้องถิ่น มีสินค้าไทยจำหน่ายหลากหลายประเภท และร่วมมือกับบริษัท Guangxi Wanbaoxing Trading Co., Ltd ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่ในกว่างซี สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. งานจัดภายใต้ชื่อ Thai Shopping Festival 2020 (ระยะเวลา ๑๖ วัน) ๒. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๒๙.๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการสั่งซื้อทันที จำนวน ๗.๕๐ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อค่างวดภายใน ๑ ปี จำนวน ๒๒ ล้านบาท ๓. สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง KOL ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น ๓ ราย และการกระตุ้นการขายผ่าน Live steaming มีผู้ติดตาม ๒๕๐,๐๐๐ ราย ๔. สินค้าที่ได้รับความนิยมตามลำดับ ดังนี้ ๑) ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด) ๒) น้ำผลไม้ ๓) ขนมขบเคี้ยว (ถั่วลิสง ผลไม้อบแห้ง) ๔) เครื่องปรุงอาหาร (เครื่องแกง ผงกระหรี่) ๕) ข้าวหอมมะลิ ๖) อาหารกึ่งสำเร็จรูป (บะหมี่สำเร็จรูป) ๕. ปัญหาและอุปสรรค คือ ประเภทสินค้าไม่หลากหลาย เพราะมีข้อจำกัดของเงื่อนไขการนำสินค้าเข้าวางจำหน่ายในห้างฯ และผู้นำเข้าสินค้าไทยที่หนานหนิง เป็นบริษัทขนาดกลาง และยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
๔. การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจีน เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Dashang Xiansheng เมืองต้าเหลียน	๓๑ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Dashang Xiansheng ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท Dashang Group กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ต Dashang Xiansheng มีทั้งหมด ๑๘ สาขา สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
	สาธารณรัฐประชาชนจีน				๑. กิจกรรมภายในงานฯ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ การแนะนำอาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยประเภทอาหารแปรรูป เครื่องปรุงขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ ๒. มีผู้บริโภคชาวจีน และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานและใช้บริการประมาณ ๕๐,๐๐๐ ราย ๓. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๑๒.๗๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการสั่งซื้อที่รูปแบบออฟไลน์ จำนวน ๑.๔๑ ล้านบาท มูลค่าการสั่งซื้อที่รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๐.๑๑ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อภาคการณภายใน ๑ ปี จำนวน ๑๑.๑๘ ล้านบาท ๔. สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในรูปแบบออฟไลน์ ๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑) สำหรับยอบกรอบ ยี่ห้อเจ้าแก่น้อย ๒) น้ำผลไม้ยี่ห้อ Joos ๓) สำหรับยอบกรอบ ยี่ห้อ เจ้าแก่น้อย รสเผ็ด ๔) แผ่นมาส์กหน้ายี่ห้อ Anna Bella และ ๕) แผ่นมาส์กหน้า ยี่ห้อ Ray ๕. สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในรูปแบบออนไลน์ ๕ อันดับแรก ๑) แผ่นมาส์กหน้า ยี่ห้อ Anna Bella ๒) ผลไม้อบแห้ง ๓) แผ่นมาส์กหน้า ยี่ห้อ Ray สีเงิน ๔) แผ่นมาส์กหน้า ยี่ห้อ Ray สีทอง และ ๕) สำหรับยอบกรอบ ยี่ห้อ เจ้าแก่น้อย
๕. การยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้าด้านนวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ร่วมกับห้าง Parkson ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน	๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ได้ร่วมมือกับห้าง Parkson สาขาโปเหลียน (Bolian) ภายใต้ชื่องาน Thai Premium Fruit and Food Golden Months in Kunming Festival สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - กิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ มะพร้าว และกล้วยไข่ เป็นต้น - กิจกรรม Live Streaming โดย KOL/Net Idol ที่มีชื่อเสียงผ่านแพลตฟอร์ม Parkson และแพลตฟอร์ม Yi Zhi Bo และการสาธิตปรุงอาหารไทยโดยเชฟจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					- กิจกรรมส่งเสริมการขายและแจกชิมผลไม้ไทย ๒. มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น ๒.๔๔ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการสั่งซื้อทันที จำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๒.๒๕ ล้านบาท
๖. โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Spencer's และร้านค้าปลีกในเครือ	๒๐ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เมืองโกลคัตตา ประเทศอินเดีย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Spencer's และ Nature's Basket โดยจัดกิจกรรมแบบผสมผสานทั้งในสถานที่ (In-store) รวม ๗ สาขาควบคู่ไปกับการส่งเสริมผ่านช่องทางการขายออนไลน์ของ Spencer's สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท ๒. สินค้าที่มียอดขายมากที่สุด ได้แก่ ของขบเคี้ยวแบรนด์ Tong Garden ซอสปรุงรส น้ำพริกแกงแบรนด์ Pantai น้ำพริกแกง กะทิ ซอสปรุงรส เส้นก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ Real Thai ปลากระป๋อง เซน ทุ่นา ชาร์ดิน แม็คคาเรล แบรนด์ Golden Prize และ น้ำมะพร้าวผสมวุ้น น้ำผลไม้แบรนด์ MoguMogu ๓. การสาธิตการปรุงอาหารไทยผ่านทาง Facebook ของ Spencer's มีผู้เข้าชม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บัญชีผู้ใช้งาน ๔. การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอีเมลล์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าชม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บัญชีผู้ใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์ของ spencer's (Facebook, Instagram, Google discovery) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าชม จำนวน ๑,๑๗๘,๔๔๕ บัญชีผู้ใช้งาน และ ป้ายโฆษณา ๕ แห่งตามสถานที่ชุมชน ๕.
๗. โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ร่วมกับ Big Basket ในอินเดียใต้	๑๒ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ได้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Big Basket ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์ www.bigbasket.com และแอปพลิเคชันของอินเดีย ปัจจุบันเปิดให้บริการส่งสินค้าใน ๓๓ เมืองในอินเดีย โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ Thai Food Bazaar สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๐.๙๑ ล้านบาท ๒. สินค้าที่มียอดขายมากที่สุด ในกลุ่มผลไม้ ได้แก่ ลำไย

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)					
หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					มะขามหวาน แก้วมังกร และในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เส้นผัดไทย น้ำผลไม้พร้อมดื่ม กะทิสำเร็จรูป อาหารกระป๋องประเภทปลาทูน่าและปลาชาร์ดิน
๘. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์ในเกาหลี	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ได้จัดจ้างบริษัท 8 am จำกัด ในการบริหารจัดการในการนำสินค้าไทยจำนวน ๒๐๐ SKU ไปจำหน่ายใน ๕ แพลตฟอร์ม ได้แก่ Coupang, Wemakeprice, Never, Interpark และ 11st สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๒.๔ ล้านบาท ๒. สินค้าที่ได้รับความนิยม ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑) น้ำผลไม้แบรนด์ IF Juice ๒) น้ำผลไม้ผสมเชอร์รี่แบรนด์ Dolce Rhythm และ ๓) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (รสต้มยำกุ้งน้ำข้น) แบรนด์มามา
๙. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้างค้าปลีกและผู้นำเข้ารายใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในตลาดมาเลเซีย	๑๐ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	✓	กรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าในประเทศมาเลเซีย จำนวน ๕ ห้างสรรพสินค้า ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมร่วมกับ Jaya Grocer โดยตกแต่งพื้นที่จำหน่ายผลไม้ไทยในสาขาสำคัญของซูเปอร์มาร์เก็ต รวม ๖ สาขา มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑.๘๘ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๐.๖๐ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๑๑.๒๘ ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ ฝรั่ง และมะม่วงแก้วขมิ้น ๒. จัดกิจกรรมร่วมกับ AEON โดยตกแต่งพื้นที่จำหน่ายผลไม้ไทยในสาขาสำคัญของซูเปอร์มาร์เก็ต รวม ๙ สาขา มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓.๒๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๐.๖๔ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๒๒.๕๖ ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ฝรั่งไร้เม็ด มะม่วงมหาชนก และมะม่วงโชคอนันต์ ๓. HappyHome โดยจัดทำเพจเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าไทยและจัดกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความรับรู้และจดจำแบรนด์

สรุปผลการดำเนินโครงการสำคัญที่ใช้เงินกองทุนฯ ประจำปีไตรมาส ๔/ ๒๕๖๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)

หน่วยงาน / โครงการ	ช่วงเวลาดำเนินการ / สถานที่	ตัวชี้วัด		ผลสัมฤทธิ์ ✓/✗	ผลการดำเนินโครงการ
		แผน	ผล		
					สินค้าไทย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของ Happy Home อาทิ Facebook page และ Instagram ทั้งภาษาอังกฤษและมลายู และจัดทำ Facebook live มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐.๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๙.๕๓ ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กระติ๊กทำความเย็นขนาด ๒๐ ลิตร แบรนด์ DRAGONWARE และกระติ๊กทำความเย็นขนาด ๙ ลิตร แบรนด์ PICNIC ๔. Loyfar และ Ginger Home Malaysia โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของชำร่วย ผลิตภัณฑ์เมลามีน และผลิตภัณฑ์เซรามิก ผ่านเว็บไซต์แบนเนอร์, Facebook page และ Instagram ของ Loyfar และ Ginger Home Malaysia มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ชามลายุดอกขบา ชามลายกล้วยไม้ และที่ใส่นามบัตร ๕. Bluwitte โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของตกแต่งบ้านที่ทำจากเซรามิก ลายคราม และไม้แกะสลัก ผ่านเว็บไซต์แบนเนอร์ Facebook page และ Instagram ของ Bluwitte มีมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกลายคราม เบญจรงค์ และไม้แกะสลัก สรุปมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕.๘๖ ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นทันที จำนวน ๒.๑๗ ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายสินค้าคาดการณ์ภายใน ๑ ปี จำนวน ๔๓.๖๙ ล้านบาท

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มีกร ดำเนินการ)			
2	2563-91-E2T5-0004 (2563-040201-001)	โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า										
		1) คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน	167,500.00	ยกเลิกคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน	167,500.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
		2) คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา	260,000.00	ยกเลิกคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา	260,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
		3) คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเยือนประเทศภูมิภาคแอฟริกา	260,000.00	ยกเลิกคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเยือนประเทศภูมิภาคแอฟริกา	260,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
3	2563-91-E2T5-0005 (2563-040201-002)	โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ										
		1) งานแสดงสินค้า TAPA 2020	20,130,000.00	ยกเลิกโครงการงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020)	20,130,000.00				✓			สกอ.
		2) งานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2020	8,901,000.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการและขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า AUTOMECHANIKA DUBAI 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์	1,600,000.00			✓		✓	คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
4	2563-91-E2T5-0006 (2563-040301-017) (เหลือมปี)	โครงการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2563	55,000,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2563	55,000,000.00					✓		สลด.
5	2563-91-E2T5-0011 (2563-040301-019)	โครงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย	5,500,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการและผูกพันเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นไทย	5,500,000.00					✓		สลด.
6	2563-91-E2T5-0012 (2563-040301-008)	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าสินค้าแฟชั่น										
		1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “QURATED Fashion Incubation Project”	10,000,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาและผูกพันไปเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 และยกเว้นอัตราสนับสนุนเงินกิจกรรมฯ สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบการแฟชั่น "Qurated Fashion Incubation Project"	10,000,000.00					✓	คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สลด.
		2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักสร้างต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล (Pattern) ปี 2563	600,000.00	ขยายระยะเวลาผูกพันไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมนักต้นแบบตัดเย็บสู่ระดับสากล ปี 2563	600,000.00					✓		สลด.
		3) โครงการแสดงศักยภาพผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) ของไทยสู่ตลาดโลก	5,500,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาและผูกพันไปเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการแสดงศักยภาพผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ และมีนวัตกรรมของไทยสู่ตลาดโลก Functional and Innovation Textile)	5,500,000.00					✓	คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สลด.

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มี การดำเนินการ)			
		4) โครงการความร่วมมือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่างไทยกับญี่ปุ่น	8,000,000.00	ยกเลิกโครงการคณะผู้แทนการค้าสิ่งทอไปเจรจาการค้า ณ กรุงโตเกียว	1,709,202.78	✓		✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สลด.
		5) โครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	6,000,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการและผูกพันเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการโครงการพัฒนาสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	6,000,000.00					✓		สลด.
7	2563-91-E2T5-0013 (2563-040301-009)	โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub)										
		1) โครงการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair)	83,400,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการโครงการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair)	83,400,000.00					✓		สลด.
8	2563-91-E2T5-0015 (2563-040401-002)	โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศ										
		1) โครงการขยายช่องทางการค้าเชิงรุกในตลาดต่างประเทศ										
		1.1 คณะผู้แทนการค้าธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนตร์แอนิเมชันภูมิภาคเอเชีย (งปม. 2 ครั้ง + กองทุนฯ 1 ครั้ง)	3,104,000.00	ยกเลิกคณะผู้แทนการค้าธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนตร์แอนิเมชันภูมิภาคเอเชีย	3,104,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		1.2 กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า ในงานแสดงสินค้า American FilmMarket 2020 (พ.ศ.2563)	4,500,000.00	ยกเลิกการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงานค้าในงานแสดงสินค้า American Film Market 2020 (เงินทุน)	4,500,000.00				✓			สพบ.
		2) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพบริการไทย										
		2.1 กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิง ในงาน Cannes Film Festival 2020 (Thai Night)	18,700,000.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิง ในงาน Cannes Film Festival 2020 (Thai Night) ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส	19,625,000.00			✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
9	2563-91-E2T5-0016 (2563-040401-003)	โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการสนับสนุนและสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศ										
		1) โครงการขยายช่องทางการค้าเชิงรุกในตลาดต่างประเทศ										
		1.1 โครงการคณะผู้แทนการค้าบริหารโรงแรมและสินค้าเกี่ยวเนื่องเอเชียนเอเซียใต้	1,212,000.00	ยกเลิกแผนการดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าบริหารโรงแรมและสินค้าเกี่ยวเนื่องเอเชียนเอเซียใต้	1,212,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		1.2 คณะผู้แทนการค้าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์สู่ตลาดต่างประเทศ	1,899,000.00	ยกเลิกการจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เอเชียนประเทศกัมพูชา	1,390,000.00			✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

[illegible]

สรุปโครงการเงินกองทุนที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

[illegible]

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มี การดำเนินการ)			
		- โครงการย่อย Incoming Goodwill Mission เอเชียตะวันออก	480,000.00	ยกเลิกโครงการคณะผู้แทนศูนย์อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Centre: AKC) เดินทางเยือนไทย	480,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.1/ญี่ปุ่น เกาหลี และ ออสเตรเลีย
23	2563-91-J2L8-0007 (2563-020102-001)	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ (Integrated Markets)										
		1) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้า在不同ประเทศ (Top Thai Brands 2020) ในส่วนภูมิภาค										
		1.1 ส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์	324,600.00	ยกเลิกโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการค้า在不同ประเทศ (Top Thai Brands 2020) ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000.00		✓				คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.1
		2) กิจกรรม Top Thai Brands in ASEAN										
		2.1 เวียงจันทร์ สปป.ลาว	8,778,900.00	ยกเลิกการเข้าร่วมงานและค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ เลื่อนไม่มี กำหนด	7,609,262.66	✓	✓				คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สคต. เวียงจันทร์
		3) กิจกรรม Mini Thailand Week in ASEAN										
		3.1 เซบู ฟิลิปปินส์	4,687,000.00	ยกเลิกงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2020 เมือง เซบู ประเทศฟิลิปปินส์	4,232,400.00	✓		✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.1
		ภูมิภาคเอเชียใต้										
		1) Top Thai Brand/Thailand Week 2020										
		1.1 ธากา บังกลาเทศ	4,200,000.00	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการค้าเนิน โครงการ Top Thai Brands 2020 ณ กรุงธากา ประเทศ บังกลาเทศ	451,314.44		✓	✓				สพต.1/ ภูมิภาคเอเชีย ใต้
		1.2 การาจี่ ปากีสถาน	4,200,000.00	ยกเลิกโครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 ณ เมืองละฮอร์ ปากีสถาน	4,200.00			✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.1
		1.3 TTB & B2B เจนไน อินเดีย	6,500,000.00	ยกเลิกโครงการ Top Thai Brands 2020 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย	278,042.25			✓	✓			สพต.1
		1.4 TTB & B2B มุมไบ อินเดีย	6,450,000.00	ยกเลิกการค้าเนินโครงการ Top Thai Brands 2020 ณ เมืองปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย	2,725,129.65		✓					สพต.1/ ภูมิภาคเอเชีย ใต้
24	2563-91-J2L8-0008 (2563-020102-002)	โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย在不同ประเทศ (Business Support Center-BSC)										
		1) โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในเอเชียใต้	4,000,000.00	ยกเลิกการค้าเนินโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน เอเชียใต้ของสคต. ณ กรุงนิวเดลี	24,000.00			✓				สพต.1

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

[illegible]

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มีกร ดำเนินการ)			
		3.1 โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าฮาลาล Food/Non-Food เพื่อเจาะตลาดเอเชียใต้	7,090,000.00	ยกเลิกโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไทย เพื่อเจาะตลาดอินเดียตะวันตกและอินเดียกลาง ภายใต้โครงการจับคู่เจรจาการค้าฮาลาล Food & Non-Food เพื่อเจาะตลาด Middle East และเอเชียใต้	7,090,000.00				✓		คกก. อนุมัติครั้งที่ 2/63	สคต.
		4) โครงการคณะผู้แทนการค้าเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศ (Incoming Mission to International Exhibition)										
		- โครงการต้อนรับแขกพิเศษโครงการมิตรแท้การค้าไทย (Thailand 's Friend Award) ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 65 (65 th Bangkok Gems and Jewelry Fair)	18,080,000.00	ยกเลิกโครงการคณะผู้แทนการค้าเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศ (Incoming Mission to International Exhibition) สำหรับงาน Bangkok Gems and Jewelry (สคต.โซล)	1,500.00		✓				คกก. อนุมัติครั้งที่ 2/63	สพต.1
27	2563-91-J2L6-0002 (2563-090101-001)	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ										
		1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border e-Commerce Solution & Business Matching)	5,005,320.00	ยกเลิก โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ	2,688,800.00				✓		คกก. อนุมัติครั้งที่ 2/63	สตพ.

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มีกร ดำเนินการ)			
EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION PLAN 2020 (เพิ่มเติม)												
กลยุทธ์ที่ 1.1 : การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย												
1	2563-91-E2T5-0033	โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และธุรกิจบริการอาหาร ตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก	514,300.00	ยกเลิกแผนการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารตาม ยุ ทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก	514,300.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
2	2563-91-E2T5-0034	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าอุตสาหกรรม										
		1) โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า	6,920,900.00	ยกเลิกแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการผลักดันการ ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจา การค้า	6,920,900.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
		2) โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์	1,376,800.00	ยกเลิกแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์	1,376,800.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สกอ.
3	2563-91-E2T5-0036	โครงการขยายช่องทางการค้าธุรกิจบริการและบริการดิจิทัล										
		1) คณะผู้แทนการค้าธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดต่างประเทศ	1,793,000.00	ยกเลิกการจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจแฟรนไชส์ ประเทศกัมพูชา	1,714,000.00			✓			คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		2) โครงการส่งเสริมศักยภาพ Tech Startup สู่สากล หมายเหตุ ไม่เข้าซื้อกับการสนับสนุนของหน่วยงานอื่น	5,800,000.00	ยกเลิกแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ Tech Startup สู่สากล	5,800,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		3) โครงการการส่งเสริมผู้ให้บริการ โลจิสติกส์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	4,968,000.00	ยกเลิกโครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Transport Logistic China 2020 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	4,968,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		4) โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจโรงพยาบาลไปเจรจาการค้าในประเทศเมียนมา	3,000,000.00	ยกเลิกคณะผู้แทนการค้าธุรกิจโรงพยาบาลไปเจรจาการค้า ในประเทศเมียนมา	3,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		5) โครงการคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนตลาดศักยภาพด้านธุรกิจบริการ (ภูมิภาคยุโรป)	6,000,000.00									
		- โครงการคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนตลาดศักยภาพด้านธุรกิจบริการ (ภูมิภาคยุโรป) (งบปี 63 เพิ่มเติม)		ยกเลิกคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนตลาดศักยภาพด้านธุรกิจ บริการ (ภูมิภาคยุโรป) (งบปี 63 เพิ่มเติม)	6,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		6) โครงการคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนตลาดศักยภาพด้านธุรกิจบริการ (ภูมิภาคอเมริกา)	5,000,000.00	ยกเลิกคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนตลาดศักยภาพด้านธุรกิจ บริการ (ภูมิภาคอเมริกา)	5,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพบ.
		7) โครงการงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LOGISTIX 2020 (ประชาสัมพันธงาน)	3,000,000.00	ยกเลิกงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ Tilog-Logistix 2020 (ประชาสัมพันธงาน)	3,000,000.00				✓			สพบ.
4	2563-91-E2T5-0037	โครงการประชุมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แห่งอาเซียน ประจำปี 2563	5,000,000.00	ยกเลิกโครงการประชุมสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศแห่งอาเซียน ประจำปี 2563 งานแสดงสินค้า Tilog Logistix 2020	5,000,000.00				✓			สกอ.

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มีการ ดำเนินการ)			
5	2563-91-E2T5-0040	โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2020)	5,000,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินการและผูกพันเบิกจ่ายโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมสู่สากล (Agri Plus Award 2020)	5,000,000.00					✓		คต.
กลยุทธ์ที่ 1.3 : การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างภาพลักษณ์ฯ												
6	2563-91-E2T7-0012	โครงการสร้างแบรนด์ประเทศด้านการค้าและบริการในยุค Thailand 4.0 (ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ไทยในตลาดต่างประเทศ)	3,500,000.00	ยกเลิกโครงการเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในกิจกรรมการสร้างแบรนด์ประเทศด้านการค้าและบริการในยุค Thailand 4.0 (ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ไทยในตลาดต่างประเทศ)	566,175.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สนม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์												
กลยุทธ์ที่ 3.1 : การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ พื้นที่ตลาดเก่า												
7	2563-91-J2L8-0012	โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ตลาดเมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า/การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ City Focus										
		1) การจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนอินโดนีเซียเพื่อเจรจาธุรกิจ ปี 2563	1,019,200.00	ยกเลิกโครงการการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนอินโดนีเซียเพื่อเจรจาธุรกิจปี 2563	1,019,200.00				✓			สคต.
		2) โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและร้านอาหารไทย "Top Thai Style 2020" ในตลาดเกาหลี	3,000,000.00	ยกเลิกโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน สินค้าและอาหารไทย "Top Thai Style" ในเกาหลี	3,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สคต./กรุงโซล
		3) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรแปรรูป เข้ามาขยายกิจการในเมืองดาเวา ฟิลิปปินส์ (Industrial & Agricultural Products Penetration to Davao Project)	1,000,000.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรแปรรูปเข้ามาขยายกิจการในเมืองดาเวา ฟิลิปปินส์	1,000,000.00				✓			สคต.
8	2563-91-J2L8-0016	โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าว และอาหารไทยในตลาดใหม่ภูมิภาคยุโรปกลาง และตะวันออก (ประเทศฮังการี และเชตอาณา)	800,000.00	ยกเลิกแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวและอาหารไทยในตลาดภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก (ประเทศฮังการี และเชตอาณา)	800,000.00						คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.2
9	2563-91-J2L8-0017	โครงการผลักดันสินค้าคลัสเตอร์กลุ่มเป้าหมายเข้า สู่ตลาด Mainstream ยุโรป ในงานแสดงสินค้า World of Private Label 2020 กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์	2,620,900.00	ยกเลิกงานแสดงสินค้า World of Private Label 2020 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์	2,620,900.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.2
10	2563-91-J2L8-0018	โครงการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์สินค้า อาหารไทยสู่ตลาดโลก	835,900.00	ยกเลิกแผนการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาดสร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก	835,900.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.2
11	2563-91-J2L8-0019	โครงการการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ และอาหารไทยในตลาดผู้บริโภค Hmong ในเขต Upper Midwest สหรัฐอเมริกา	1,500,000.00	ยกเลิกโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์และอาหารไทย ในตลาดผู้บริโภค Hmong ในเขต Upper Midwest สหรัฐอเมริกา	1,500,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.2

สรุปโครงการเงินกองทุนฯที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	เรื่องที่ได้อนุมัติ	วงเงิน	เรื่องที่ 1 (คืนเงิน)	เรื่องที่ 2			เรื่องที่ 3 (ขยาย กรอบ+ ผูกพัน)	หมายเหตุ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
							กรณีที่ 1 (ดำเนินการ แล้วบางส่วน)	กรณีที่ 2 (โอนให้ สคต./ เกิดค่าใช้จ่าย บางส่วน)	กรณีที่ 3 (ยังไม่มี การดำเนินการ)			
12	2563-91-J2L8-0020	โครงการจัดคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทางการค้า (Incoming & Outgoing Goodwill Mission) ภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา, ภูมิภาคยุโรปและ CIS,ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา	30,000,000.00	ยกเลิกคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทางการค้ามาเจรจการค้า (Incoming & Goodwill Mission) ภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา, ภูมิภาคยุโรปและ CIS, ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา	30,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.2
13	2563-91-J2L8-0022	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (Integrated Markets)										
		1) โครงการจัดตั้ง Info Stand ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่สำคัญในมาเลเซีย	1,474,500.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการจัดตั้ง Info Stand ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่สำคัญในมาเลเซีย	1,474,500.00				✓			สพต.1
		2) โครงการ Thailand Week 2020 (สิงคโปร์)	4,000,000.00	ยกเลิกงานแสดงสินค้า Thailand Week 2020 สิงคโปร์ เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 63	4,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สคต.สิงคโปร์
		โครงการย่อย จีน เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย										
		3) โครงการย่อย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 17th CAEXPO	12,620,000.00	ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการเข้าร่วมแสดงสินค้า The 17th CAEXPO และผูกพันเงินไปเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564	12,620,000.00					✓		สพต.1
		4) โครงการการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า CISMEF 2020	2,150,000.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า CISMEF 2020 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	2,150,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สคต.กวางโจว
		5) โครงการส่งเสริมผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน (หนานหนิง)	5,000,000.00	ยกเลิกการดำเนินโครงการส่งเสริมผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน (หนานหนิง)	5,000,000.00				✓		คกก. อนุมัติ ครั้งที่ 2/63	สพต.1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับประเมินใหม่			ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน
ประเภท	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ			L	I	LxI			
ด้านการเงิน (Financial Risk)	F2.2 การเบิกจ่าย เงินกองทุนฯ ไม่เป็นไป ตามแผน	๑๒	A2.2.2 จัดทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ได้รับการ จัดสรรเงินกองทุนฯ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของแต่ละโครงการเพื่อใช้ ในการติดตามผลการ ดำเนินงาน	☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละ เดือน แจ้งมายังสำนักงานกองทุนฯ เพื่อให้สำนักกองทุนฯ ติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินได้ครอบคลุม ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก	L(2) 3	(I7) 3	9 (ปาน กลาง)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง ลดลงจาก ๑๒ เหลือ ๙	กองทุนฯ มีการนำ ผลการเบิกจ่ายในปี ที่ ผ่าน มา ของ หน่วยงานที่ขอรับ กา ร จั ด ส ร ร เงินกองทุนฯ มา ประ ก อ บ ก า ร พิจารณาจัดสรรเงิน ในปีต่อไป เพื่อช่วย ให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนและ เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน สูงสุด	๑. หนังสือแจ้งรหัส โครงการที่ได้รับอนุมัติ และผูกพันเงินกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒. หนังสือแจ้งรหัสโครงการ ที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และผูกพันไป เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔
			A2.2.3 โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมระหว่างปีให้ พิจารณาใช้จากเงินเหลือ จ่ายจากโครงการที่ได้รับ อนุมัติเดิมก่อน	☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้พิจารณาขออนุมัติโครงการจากเงิน เหลือจ่ายและมีการปรับปรุงแก้ไข แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส โคโรนา (COVID-19) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก						๑. หนังสือขออนุมัติ ดำเนินโครงการส่งเสริม การขายผลไม้ร่วมกับ ซูเปอร์มาร์เก็ตและ แพลตฟอร์มออนไลน์ ลิงคโปร ๒. หนังสือขออนุมัติแก้ไข แผนการดำเนินงานและ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Top Thai Brands 2020 ณ นครโฮจิมินห์

ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับประเมินใหม่			ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน
ประเภท	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ			L	I	LxI			
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่เป็นปัจจุบัน และขัดต่อ พ.ร.บ. ระเบียบ ประกาศ มติ หรือกฎหมายอื่น ๆ	๑๐	A3.2.1 ประชุมหารือการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่าฯ พ.ศ. 2555	☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก ๑. กองทุนฯ ได้จัดประชุมหารือการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ โดยปัจจุบันสามารถปรับแก้ได้ทั้งสิ้น ๔ หมวด ได้แก่ - หมวด ๑ คำนินยาม - หมวด ๒ การซื้อ การจ้าง หรือการเช่า - หมวด ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - หมวด ๔ ค่ารับรอง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 	(L2) 3	(I7) 3	9 (ปานกลาง)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงจาก ๑๐ เหลือ ๙	-	๑. ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้ จ่าย ตลอดจนการเบิกจ่าย และวิธีการเก็บรักษาเงินกองทุนฯ
ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O4.1 ความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน และล่าช้าของข้อมูล จากภาครัฐ และ เอกชน ในการ ร าย ง า น ผล ก า ร ดำเนินงาน	๑๕	A4.1.1 จัดทำหนังสือแจ้งผล การ จัด สรร เงินกองทุนฯ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการจัดส่งรายงานผล	☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก กองทุนฯ ได้ดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรเงินกองทุนฯ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการจัดส่งรายงานผลให้หน่วยงานที่เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 	(L2) 3	(I6) 3	9 (ปานกลาง)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงจาก ๑๕ เหลือ ๙	-	๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๐๓.๓/ว๗๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งรหัสโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และผูกพันเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับประเมินใหม่			ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน
ประเภท	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ			L	I	LxI			
			A4.1.2 ประสานกลุ่มงานคลังเพื่อดำเนินการแจ้งผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารงานกองทุนฯ (Progress) ในการจัดทำรายงานผล	☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก กลุ่มงานคลังแจ้งผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ.จากระบบบริหารงานกองทุนฯ.(Progress) เป็นประจำทุกเดือน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 						๑. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓)
			A4.3 ออกแบบรายงานงานผลการดำเนินโครงการที่เหมาะสม	☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วน เนื่องจาก กองทุนฯ.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอการรายงานผล.โดยเพิ่มการอธิบายข้อมูลโดยใช้ภาพในการสื่อสาร.(Infographic). ซึ่งส่งผลให้ผู้รับเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น						๑. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ระดับประเมินใหม่			ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน
ประเภท	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ			L	I	LxI			
ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	O7.1 อัตรากำลังพนักงาน/ลูกจ้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานกองทุนฯ	๑๕	A8.1.1 จัดจ้างบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก..... ☐ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ☐ สามารถลดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ☒ สามารถลดความเสี่ยงได้บางส่วนเนื่องจาก ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ กองทุนฯ ได้ดำเนินการประสานกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานพัสดุแจ้งว่าได้จัดจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก..... 	(L2) 2	(I6) 5	10 (สูง)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงจาก ๑๕ เหลือ ๑๐		๑.สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องบรรจุและแต่งตั้งพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส.บ. - ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
เลขที่ ๓๐๗๒
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.๖

อธิบดี สก.
รับเลขที่ 1482
วันที่ 20/05/63
เวลา 14.51 น.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....โทร.๐ ๒๕๐๗ ๘๑๒๙.....โทรสาร ๐ ๒๕๐๗ ๘๑๒๓.....
ที่ พณ.๐๙๑๓/ ๖๖๕.....วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้า Bangkok E&E 2019 (เงินกองทุนฯ)

เรียน อธิบดี

ความเห็น/คำสั่ง

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พณ.๐๙๑๓/๕๑๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรมได้อนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรวมการตรวจสอบโครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ๒๕๖๒ (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๒ (Bangkok E&E 2019) (เงินกองทุนฯ) เรื่องเดิมดัดแนบ นั้น

บัดนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้า Bangkok E&E 2019 (เงินกองทุนฯ) เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ในกรณีนี้ จึงใคร่ขอเรียน รายงานผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าว ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 และงานแสดงสินค้า Bangkok E&E 2019

๑.๑ กรมได้อนุมัติจัดงานแสดงสินค้าฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดอัตราส่วนลดในการทำหน้าที่รับสมัครผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานฯ ให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าพื้นที่เปล่า

๑.๒ การนำส่งเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ

> สภาอุตสาหกรรมฯ (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) นำส่งเงินสนับสนุนฯ จำนวน ๒ จวด รวม ๒๒๗ ราย ๑,๐๐๑ คูหา เป็นเงิน ๒๕,๗๕๒,๖๗๘.๗๒ บาท ทั้งนี้ การนำส่งเงินของสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม ในส่วนของบริษัทผู้เข้าร่วมงานต่างประเทศ ไม่มีการระบุจำนวนเงินเหรียญสหรัฐที่แต่ละบริษัทนำส่งค่าสมัครให้กับกรม จากการสอบถามการนำส่งเงินของสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม พบว่า การนำส่งเงินในงวดที่ ๒ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ คลาดเคลื่อนจากเอกสารประกอบการนำส่งเงิน สรุปได้ดังนี้

● นำส่งเงินค่าสมัครฯ ไม่ครบถ้วน จำนวน ๒๗๐,๕๔๘ บาท และ ๑๕๐ USD

● จำนวนผู้ประกอบการชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน พบว่า คลาดเคลื่อน จำนวน ๑๐๒ ราย เนื่องจาก สกอ. ไม่ได้นับจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานผ่านบริษัทเอเจนซีแต่ละบริษัท แต่ไปนับเป็นจำนวนบริษัทเอเจนซีแทนผู้ประกอบการที่สมัครดังกล่าว

● จำนวนคูหาชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน พบว่า คลาดเคลื่อน จำนวน ๘ คูหา เนื่องจาก สกอ. มีการนับรวมคูหาของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ ๓ ราย ๔ คูหา (นำส่งเงินผ่าน สคต. ณ กรุงโซล) และผู้ประกอบการปากีสถาน ๓ ราย ๔ คูหา

/(กลุ่มอุตสาหกรรม...

ต้นฉบับส่ง..... กตค
สำเนาส่ง..... กคค..... ส.ผก

(กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าสมัครเข้าร่วมงาน) ซึ่งกลุ่มฯ นับจำนวนคูหา แต่ไม่ได้ใส่จำนวนเงินที่ต้องนำส่งค่าสมัครให้กรม

➢ การระบุงวดที่ออกไปเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ สบก. กลุ่มงานคลัง ออกใบเสร็จรับเงิน งวดที่ ๒ ให้แก่สภาอุตสาหกรรมฯ (ทั้ง ๒ กลุ่ม) แต่ได้ระบุรายการชำระค่าสมัครเข้าร่วมงานเป็น “ชำระค่าเงินสมทบ งวดที่ ๑...”

๑.๓ การอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๖๒ ราย ๑,๐๓๔ คูหา (รวมคูหาอนุเคราะห์) จากการสอบถามรายชื่อและจำนวนคูหาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงานกับที่ได้้นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน พบว่า สภาอุตสาหกรรมฯ (ทั้ง ๒ กลุ่ม) มีการนำส่งค่าสมัครของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

➢ ก่อนการอนุมัติรายชื่อให้เข้าร่วมงาน ๑๘๑ ราย ๖๗๐ คูหา (รวมคูหาอนุเคราะห์)
 ➢ ภายหลังได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน ๑๗๖ ราย ๓๕๓ คูหา
 ➢ ยังไม่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน ๕ ราย ๑๑ คูหา จากการสอบถาม พบว่า จำนวนคูหาที่ยังไม่นำส่งค่าสมัครดังกล่าว คลาดเคลื่อน ๕ คูหา เนื่องจากมีผู้ประกอบการต่างประเทศยังไม่นำส่งค่าสมัคร ๕ ราย ๖ คูหา (ผ่านบริษัทเอเจเนซี ๒ ราย ๒ คูหา และผู้ประกอบการปากีสถาน ๓ ราย ๔ คูหา)

๑.๔ รายชื่อบริษัทและจำนวนคูหาที่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงานฯ พบว่า มีความคลาดเคลื่อนกับรายชื่อและจำนวนคูหาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

➢ รายชื่อบริษัทนำส่งค่าสมัคร ทั้ง ๒ งาน คลาดเคลื่อนจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน รวม ๒๖ บริษัท เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ชื่อบริษัท เช่น การใช้อักษรตัวเล็ก/ใหญ่ เป็นต้น

➢ จำนวนคูหาที่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน BKK RHVAC คลาดเคลื่อนจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน รวม ๕ คูหา ๑๐ บริษัท เช่น ผู้สมัครได้รับอนุมัติเข้าร่วมงาน ๑ คูหา แต่นำส่งค่าสมัคร ๒ คูหา เป็นต้น

๑.๕ การประชาสัมพันธ์ใน Fair Catalogue พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๕๐ บริษัท ๙๓๙ คูหา (BKK RHVAC ๒๕๒ บริษัท ๘๖๔ คูหา/ BKK E&E ๓๘ บริษัท ๗๕ คูหา)

๑.๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ และ ๑๓๓/๒๕๖๒ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามตรวจรับพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดโดยไม่มี การขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ (สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒) มีการกำหนดราคากลาง ภายหลังวันที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (สัญญาเลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๒) เป็นต้น

๑.๗ ผลการเบิกจ่าย พบว่า สกอ. ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 และ BKK E&E 2019 จำนวน ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (รหัสโครงการ ๒๕๖๒-๙๑-E๒T๕-๐๐๓๙) มีการอนุมัติดำเนินการ ๒๑,๓๐๗,๘๐๐ บาท และมีผลการเบิกจ่าย ๑๙,๗๑๕,๔๘๗.๕๘ บาท (ข้อมูลจากระบบ Progress) โดยผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓ และร้อยละ ๙๒.๕๒ ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติและวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามลำดับ

๑.๘ ผลการจัดงาน สรุปได้ดังนี้

➢ จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitors) ๓๖๓ ราย ๑,๐๑๒ คูหา
 ➢ จำนวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) รวม ๑๐,๗๒๑ คน
 ➢ มูลค่าสั่งซื้อ ๒,๖๓๓.๘๒ ล้านบาท (BKK RHVAC ๒,๕๐๔.๖๖ ลบ./BKK E&E ๐.๐๓ ลบ.)
 ➢ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitors) มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๗๙ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

จากการสอบถามการประเมินผลการจัดงาน พบว่า สกอ. มีการประเมินผลการจัดงาน ในปี ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับผลการจัดงานในปี ๒๕๖๐ (กำหนดจัดงาน ๒ ปี/ ครั้ง) แต่ไม่พบการประเมินผล

/การจัดงาน...

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ดังนี้

[illegible]

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019)

(เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2019)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนรายการที่มีสัญญาตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป เป็นไปตามขั้นตอน/ กระบวนการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้ทราบผลการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบ และแผนการเบิกจ่าย

4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019) (เงินกองทุนฯ) ช่วงระยะเวลาเดือนกันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2562

2. สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการในส่วนรายการที่มีสัญญาตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ดังนี้

1) ค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่และบริการงานแสดงสินค้าฯ วงเงิน 10,255,000 บาท

2) ค่าจ้างจัดนิทรรศการภาพลักษณ์สินค้าในงานแสดงสินค้าฯ วงเงิน 2,000,000 บาท

3. ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019)

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 160 วันทำการ

วิธีการตรวจสอบ

1. สอบทานเอกสารรายละเอียดโครงการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2019 และ Bangkok E&E 2019 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/แผนการปฏิบัติงาน และการนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. สอบทานเอกสารหลักฐานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เช่น

- ข้อมูลการอนุมัติดำเนินโครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการตามกระบวนการขอซื้อขอจ้าง/ รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนด

/การเผยแพร่...

- การเผยแพร่ร่างเอกสารและประกาศเอกสารการซื้อหรือการจ้าง
 - การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และการขออนุมัติสิ่งก่อสร้างดำเนินโครงการ
 - การจัดทำสัญญา บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน
3. สอบทานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
 4. สอบทานผลการดำเนินโครงการ
 5. สอบถาม ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 6. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019) เฉพาะที่ได้รับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ สรุปได้ดังนี้

1. กรมได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2562 และกำหนดอัตราส่วนลดและอัตราการสนับสนุนเงินกิจกรรมฯ ให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ในการทำหน้าที่รับสมัครผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมงานฯ ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าพื้นที่เปล่า

2. การนำส่งเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ

2.1 สภาอุตสาหกรรมฯ นำส่งเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 งวด รวม 227 ราย 1,001 คูหา เป็นเงิน 25,752,678.72 บาท ทั้งนี้ การนำส่งเงินค่าสมัครของผู้ประกอบการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับ “จำนวนเงินเหรียญสหรัฐต่อคูหา” เท่านั้น แต่ไม่มีช่องแสดงยอดจำนวนเงินเหรียญสหรัฐที่แต่ละบริษัทต้องนำส่งเงินค่าสมัครจริงให้กับกรม รวมทั้ง การรับชำระค่าสมัครผ่านบริษัทเอเจนซี่ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ ไม่มีรายละเอียดข้อมูลว่า เอเจนซี่แต่ละราย ชำระค่าสมัครให้กับบริษัทผู้ประกอบการต่างประเทศรายใดบ้าง แต่ละรายชำระเป็นจำนวนเงินเหรียญสหรัฐและเงินบาทเท่าใด จากการสอบทานการนำส่งเงินค่าสมัครฯ พบว่า การนำส่งเงินงวดที่ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ คลาดเคลื่อนจากเอกสารประกอบการนำส่งเงิน สรุปได้ดังนี้

➢ จำนวนเงินค่าสมัครเข้าร่วมงาน ไม่ครบถ้วน รวม 270,548 บาท และ 150 USD

ประกอบด้วย

- บริษัทเอเจนซี่ Beijing Eager International Exhibition Co.,Ltd. ชำระค่าสมัครจำนวน 158,548 บาท ให้แก่ บริษัท Yingde Ventech Ventilation Co.,Ltd. และบริษัท Guangzhou Lokchin Trading Co.,Ltd. ซึ่งในการนำส่งเงินกลุ่มฯ ไม่ได้นำส่งเงินของบริษัทดังกล่าว

- กลุ่มฯ นำส่งค่าสมัครของบริษัท Multi - Wing (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 1,400 USD จากจำนวนที่ต้องนำส่งกรม 1,550 USD ซึ่งยังขาดอีก 150 USD

- กลุ่มฯ ไม่ได้นำส่งเงินค่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐานของผู้ประกอบการปากีสถาน ซึ่งกรมได้อนุมัติอัตราค่าเข้าร่วมงานพิเศษ ในอัตราเดียวกับผู้เข้าร่วมงานในประเทศ จำนวน 3 ราย 4 คูหา ประกอบด้วย (1) บริษัท COOLMAX INTERNATIONAL จำนวน 2 คูหา (2) บริษัท NAJAM ASSOCIATES จำนวน 1 คูหา (3) บริษัท PAKISTAN HVACR SOCIETY จำนวน 1 คูหา รวมเป็นเงิน 112,000 บาท

/จำนวนผู้ชำระ...

➢ จำนวนผู้ชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน ตลาดเคลื่อน จำนวน 102 ราย เนื่องจาก สกอ. แจ้งว่า กลุ่มฯ นำส่งค่าสมัครของผู้ประกอบการ จำนวน 68 ราย จากการสอบถามพบว่า มีผู้ประกอบการชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน จำนวน 170 ราย โดยจำนวนดังกล่าวตลาดเคลื่อน เนื่องจาก ผู้ประกอบการบางส่วนชำระค่าสมัครผ่านบริษัทเอเจนซี ซึ่ง สกอ. ไม่ได้นับจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานผ่านบริษัทเอเจนซีแต่ละบริษัท แต่ไปนับเป็นจำนวนบริษัทเอเจนซีแทน

➢ จำนวนคือนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน ตลาดเคลื่อน จำนวน 8 คูหา เนื่องจาก สกอ. แจ้งว่า กลุ่มฯ นำส่งค่าสมัครของผู้ประกอบการ รวม 344 คูหา จากการสอบถาม พบว่า มีการนำส่งเงินค่าสมัคร จำนวน 336 คูหา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวตลาดเคลื่อน เนื่องจาก สกอ. มีการนับรวมคูหาของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ 3 ราย 4 คูหา (นำส่งเงินผ่าน สคต. ณ กรุงโซล) และผู้ประกอบการปากีสถาน 3 ราย 4 คูหา (กลุ่มฯ ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ) ซึ่งกลุ่มฯ นับจำนวนคูหา แต่ไม่ได้ใส่จำนวนเงินที่ต้องนำส่งค่าสมัครให้กรม

2.2 สบก. กลุ่มงานคลัง ออกใบเสร็จรับเงิน งวดที่ 2 ให้แก่สภาอุตสาหกรรมฯ (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ) โดยระบุรายการ “ชำระค่าเงินสมทบ งวดที่ 1...”

2.3 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ได้ตรวจสอบใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 ของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ จำนวน 3 ราย 4 คูหา ประกอบด้วย

➢ บริษัท SHINWOO AIR - CONDITIONING CO.,LTD. สคต. ณ กรุงโซล ระบุน เป็นการร่วมงานในลักษณะการแลกเปลี่ยนคูหา จำนวน 2 คูหา จากการสอบถามพบว่ากรมอนุมัติแลกเปลี่ยนคูหา งานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 กับงานแสดงสินค้า HARFKO 2019

➢ บริษัท WELTEM CO.,LTD. ชำระค่าคูหา จำนวน 1 คูหา เป็นเงิน 2,900 USD

➢ บริษัท WORLD EnC ชำระค่าคูหา จำนวน 1 คูหา เป็นเงิน 2,900 USD

3. กรมได้อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 และ BKK E&E 2019 ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 362 ราย 1,034 คูหา (รวมคูหาอนุเคราะห์) ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวได้นำส่งเงินค่าสมัครฯ ให้กับกรมก่อนการอนุมัติรายชื่อเข้าร่วมงาน จำนวน 181 ราย 670 คูหา (รวมคูหาอนุเคราะห์) นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับกรมภายหลังได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน จำนวน 176 ราย 353 คูหา และยังไม่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน จากจำนวนที่กรมอนุมัติ จำนวน 5 ราย 11 คูหา จากการสอบถาม พบว่า มีบริษัทที่ยังไม่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน จำนวน 5 ราย 6 คูหา ประกอบด้วย

(1) บริษัท YINGDE VENTECH VENTILATION CO.,LTD. จำนวน 1 คูหา (2) บริษัท GUANGZHOU LOKCHIN TRADING CO.,LTD. จำนวน 1 คูหา (3) บริษัท COOLMAX INTERNATIONAL จำนวน 2 คูหา (4) บริษัท NAJAM ASSOCIATES จำนวน 1 คูหา (5) บริษัท PAKISTAN HVACR SOCIETY จำนวน 1 คูหา ทั้งนี้ จำนวนคูหาที่ยังไม่นำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว ตลาดเคลื่อน เนื่องจาก จำนวนคูหาที่บริษัทนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงานตลาดเคลื่อนจากจำนวนคูหาบริษัทที่กรมอนุมัติให้เข้าร่วมงาน จำนวน 5 คูหา

4. รายชื่อบริษัทและจำนวนคือนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน ตลาดเคลื่อน จากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

- รายชื่อบริษัทนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน BKK RHVAC 2019 และ BKK E&E 2019 ตลาดเคลื่อนจากรายชื่อที่กรมอนุมัติให้เข้าร่วมงาน รวม 26 บริษัท เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ชื่อบริษัท เช่น การใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกับใหญ่ มีจุดกับไม่มีจุด เป็นต้น

- จำนวนคูหาที่บริษัทนำส่งค่าสมัครเข้าร่วมงาน BKK RHVAC 2019 ตลาดเคลื่อนจากจำนวนคูหาบริษัทที่กรมอนุมัติให้เข้าร่วมงาน จำนวน 5 คูหา 10 บริษัท เนื่องจากมีการนำส่งเงินตลาดเคลื่อนจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมงาน เช่น บริษัทได้รับอนุมัติเข้าร่วมงาน 1 คูหา แต่มีการชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน 2 คูหา เป็นต้น

5. การประชาสัมพันธ์ใน Fair Catalogue มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฯ รวม 290 ราย 939 คูหา ประกอบด้วย

- งานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 จำนวน 252 ราย 864 คูหา โดยในจำนวนดังกล่าว มีบริษัทที่มีชื่อประชาสัมพันธ์ คลาดเคลื่อนจากที่กรมอนุมัติให้เข้าร่วมงาน จำนวน 2 บริษัท

- งานแสดงสินค้า BKK E&E 2019 มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ จำนวน 38 ราย 75 คูหา

6. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจากการสุ่มตรวจสอบ สัญญาเลขที่ 120/2562 และ 133/2562 พบข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามตรวจรับพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดโดยไม่มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ (สัญญาเลขที่ 120/2562) กำหนดราคากลาง ภายหลังวันที่จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (สัญญาเลขที่ 133/2562) เป็นต้น

7. ผลการเบิกจ่าย สกอ. ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการงานแสดงสินค้า BKK RHVAC 2019 และ BKK E&E 2019 จำนวน 21,310,000 บาท (รหัสโครงการ 2562-91-E2T5-0039) มีการอนุมัติดำเนินการ 21,307,800 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 19,715,487.58 บาท (ข้อมูลจากระบบ Progress) โดยผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.52 และร้อยละ 92.53 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และวงเงินอนุมัติ ตามลำดับ

8. ผลการจัดงาน ดังนี้

- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitors) จำนวน 363 ราย 1,012 คูหา (เป้าหมาย 400 ราย 1,050 คูหา)

- จำนวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) จำนวน 10,721 ราย (เป้าหมาย 14,000 ราย)

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitors) มีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.79 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

- มูลค่าการสั่งซื้อ 2,633.82 ล้านบาท (BKK RHVAC 2,504.66 ลบ./BKK E&E 129.16 ลบ.)

จากการสอบถาม การประเมินผลการจัดงาน พบว่า สกอ. มีการประเมินผลการจัดงาน ในปี 2562 เปรียบเทียบกับผลการจัดงานในปี 2560 (กำหนดจัดงาน 2 ปี/ ครั้ง) แต่ไม่พบการประเมินผลการจัดงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง โครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 3 ข้อ แต่ไม่พบการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการมีการกำหนดตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 250 ราย ซึ่งผลการดำเนินโครงการสูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. เห็นควรมอบหมาย สกอ. (กลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม) ดำเนินการ ประกอบด้วย

1.1 ประสานสภาอุตสาหกรรมฯ (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ) ให้นำส่งเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ค่าสมัครเข้าร่วมงานที่ยังขาดอีก จำนวน 270,548 บาท และ 150 USD ให้กับกรม

1.2 เพื่อให้กระบวนการ/ ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ครบถ้วน สกอ. ควรดำเนินการรับชำระค่าสมัครเข้าร่วมงาน ก่อนการขออนุมัติรายชื่อผู้ประกอบการแสดงสินค้าฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารงานและลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนได้

1.3 การดำเนินงานครั้งต่อไป เห็นควรให้

- ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ทั้ง 2 กลุ่ม) ในการจัดทำตารางนำส่งเงินค่าสมัครเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการต่างประเทศ ขอให้เพิ่มช่องระบุจำนวนเงินเหรียญสหรัฐที่แต่ละบริษัทนำส่งค่าสมัครจริงให้กับกรมทุกครั้ง และดำเนินการตรวจทานตัวสะกด ชื่อบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สมัครเข้าร่วมงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกันทั้งที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมงาน และที่รวบรวมนำส่งเงิน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

- เจ้าหน้าที่โครงการ ควรสอบทานข้อมูลที่ได้จากสภาอุตสาหกรรมฯ (ทั้ง 2 กลุ่ม) ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.4 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่โครงการและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการสอบทานรายละเอียดเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

1.5 การประเมินผลการจัดงานฯ ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดคู่ขนานกับการจัดงานครั้งที่ผ่านมาด้วย รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงค์การจัดงาน ควรมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง มีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของวัตถุประสงค์ดังกล่าว ที่สามารถวัดความคุ้มค่าและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการได้

2. เห็นควรมอบหมาย สบก. ดำเนินการในครั้งต่อไป ประกอบด้วย

2.1 กลุ่มงานคลัง ควรตรวจสอบความถูกต้องของงวดการชำระเงิน และเอกสารประกอบการชำระเงิน ก่อนทำการออกใบเสร็จรับเงิน


2.2 กลุ่มงานพัสดุ ควรมีความระมัดระวังในการสอบทานรายละเอียดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โครงการและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวยิ่วฟ้า จินต์จำเริญสุข | หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน |
| 2. นางจันทิพย์ อินทรเกษม | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ |
| 3. นางสาววรรณดี พวงนาค | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวหุสนา จ๊ะสมัน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานกองทุนฯ) |




(นางสาวหุสนา จ๊ะสมัน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นางสาววรรณดี พวงนาค)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



(นางจันทิพย์ อินทรเกษม)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ



(นางสาวยิ่วฟ้า จินต์จำเริญสุข)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✗	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
๑. โครงการพัฒนา ต่อยอดระบบรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ พร้อมรองรับการ เชื่อมโยงข้อมูล BIG DATA	๑. เพื่อขยายความสามารถของระบบ ให้รองรับต่อประเภทและรูปแบบการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศในปัจจุบัน ๒. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงการ ทำงานร่วมกับระบบงานอื่นที่ เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนในการทำงาน ๓. เพื่อพัฒนาหรือเชื่อมโยงช่อง ทางการชำระเงินแบบ e-Payment ให้ สามารถอำนวยความสะดวกต่อ ผู้ใช้บริการ สอดคล้องต่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ พร้อมรองรับการ เชื่อมโยงข้อมูล BIG DATA ๒) เชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงาน ภายนอกได้ ๓ หน่วยงาน ๓) ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ต่อการใช้งานระบบ ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลครบรอบ ด้านเพื่อนำไปใช้ใน การวิเคราะห์ต่อไป	๑) กรมมีระบบรับสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ พร้อมรองรับการเชื่อมโยง ข้อมูล BIG DATA จำนวน ๑ ระบบ ๒) เชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกได้ ๓ หน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กรมการ ปกครอง และ สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ ๓) ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน ระบบ ร้อยละ ๘๗	จากแผนการดำเนินโครงการพบว่า ตั้งแต่ เริ่มดำเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ การดำเนินโครงการเป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ระบบมีการพัฒนาระบบ ดังนี้ ๑. จัดจ้างบริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์ เมชั่น จำกัด ดำเนินโครงการ ๒. ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกรมการ ปกครอง DITP Staff API, DITP ONE, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลคุณสมบัติ รางวัลต่างๆ ๓. พัฒนาระบบลงชื่อเข้าใช้งานให้สามารถ ใช้งานให้รองรับกับระบบทะเบียนบัญชี รายชื่อผู้ใช้งานเดี่ยว (Single Sign-on) ของ กระทรวงพาณิชย์ หรือระบบทะเบียนบัญชี รายชื่ออื่นๆ ของกรม ๔. สำนักรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน และ ออกแบบหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานแล้วเสร็จ ๕. การจัดการใบสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ	✓		๑๕ พ.ค. ๖๓ – ๑๑ พ.ย. ๖๓

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✗	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
				๖. ปรับ UI/UX และความปรับปรุงรูปแบบของระบบให้ใช้งานได้อย่างง่ายและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (User Friendly)			
๒. พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (AI)	๑. เพื่อยกระดับความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ อย่างชาญฉลาด ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ๒. เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ๓. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จจำนวน ๑ ระบบ ๒) ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ข้อมูล เชิงคุณภาพ : เกิดระบบที่จะใช้พยากรณ์ทิศทางที่กรมควรจะดำเนินต่อไปเพื่อให้ยอดการส่งออกสูงขึ้นรวมทั้งเข้าใจทิศทางของเศรษฐกิจได้มากขึ้น	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบปัญญา ประดิษฐ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการทดสอบระบบระหว่างการพัฒนา ๒) ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ จำนวน ๒,๒๗๓ ข้อมูล/ปี เชิงคุณภาพ : มีระบบที่จะใช้พยากรณ์ทิศทาง ที่กรมควรจะดำเนินต่อไปเพื่อให้ยอดการส่งออกสูงขึ้นรวมทั้งเข้าใจทิศทางของเศรษฐกิจได้มากขึ้น	จากแผนการดำเนินโครงการพบว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ระบบมีการพัฒนาระบบดังนี้ ๑. จัดจ้างบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ดำเนินโครงการ ๒. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก จากฐานข้อมูล Global Trade Atlas เพื่อพยากรณ์แนวโน้มทางการค้าแล้วเสร็จ ๓. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ทางการค้าจากสำนักข่าวที่สำคัญจากทั่วโลกแล้วเสร็จ ๔. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าผ่านตลาด e-Commerce ที่สำคัญของโลก โดยนำร่องในตลาดจีน (Tao Pao) เพื่อศึกษาพฤติกรรม/ความนิยม/ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค/ผู้ซื้อในตลาดจีนแล้วเสร็จ	✓		๑๘ พ.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ค. ๖๔

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✕	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
				๕. สำรวจความต้องการพัฒนาระบบ War Room Dashboard เพื่อนำเสนอโอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศแล้วเสร็จ ๖. สำรวจความต้องการระบบรายงาน Factsheet สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศของสินค้าเป้าหมายแล้วเสร็จ ๗. พัฒนาระบบให้สามารถค้นหาคู่ค้าในต่างประเทศได้ (Opportunity Finding)			
๓. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนในส่วนกลางและต่างประเทศ	๑. กรมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับการใช้งาน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการ ๓. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น	เชิงปริมาณ : มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๑:๑	เชิงปริมาณ : มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑:๑	๑. ตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนในส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ๒. สำนักได้ดำเนินการโอนเงินให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ๓. สำนักได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว	✓		พ.ค. – ก.ย ๖๓

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✗	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
๔. พัฒนาระบบ อำนวยความสะดวก การให้บริการ ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการและประชาชนในการ เข้าถึงบริการส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศที่สำคัญผ่าน Mobile Application เดียว ๒. เพื่อเชื่อมโยงบริการข้อมูล สารสนเทศด้านการค้าระหว่าง ประเทศและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องต่อความ ต้องการของผู้ประกอบการและ ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ผ่าน ระบบ Mobile Application ๓. เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการศักยภาพ ผ่านการให้บริการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศด้วยระบบ Mobile Application	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบอำนวยความสะดวก การให้บริการ ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application ที่พัฒนาแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ระบบ ๒) ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อ ระบบอำนวยความสะดวก การให้บริการ ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ : กรมได้ปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ ของกรมส่งเสริม การค้าระหว่าง ประเทศสู่ภาครัฐยุค ดิจิทัล	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบอำนวยความสะดวก การให้บริการ ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application ที่พัฒนาพร้อม ใช้งานแล้ว จำนวน ๑ ระบบ เชิงคุณภาพ : กรมได้ปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการของกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สู่ภาครัฐยุคดิจิทัล	๑. รวบรวมแอปพลิเคชันการให้บริการต่างๆ ของกรมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว อาทิ การให้ คำปรึกษาออนไลน์ ข่าวชุดพาณิชย์ สถิติการค้าระหว่างประเทศ การสมัครเข้าร่วม กิจกรรม การรับเรื่องร้องเรียน การติดตาม และการตรวจสอบสถานะการเข้าร่วมกิจกรรม ๒. แนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับ ผู้ประกอบการและประชาชน โดยดูจาก ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของผู้ใช้ และ ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ๓. ติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วม กิจกรรมผ่าน Mobile Application ๔. ตรวจสอบประวัติและติดตามสถานะการ เข้าร่วมกิจกรรม ๕. การ Scan QR Code เพื่อสร้างเครือข่าย คู่ค้าและผู้ขาย ๖. การทำแบบประเมินออนไลน์หลังการเข้า ร่วมกิจกรรม	✓		๒๘ เม.ย. – ๒๕ ต.ค. ๖๓

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✕	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
๕. โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	๑. เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application สนับสนุนต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สู่ภาครัฐยุคดิจิทัล ๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนกระบวนการคิดในเชิงดิจิทัล (Digital Mindset) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๓. เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับช่วยลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บังคับบัญชาในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ๕. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกรมให้มีความรวดเร็วทันต่อการบริการประชาชน	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่พัฒนาแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ระบบ ๒) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อระบบ Mobile Application เพื่อบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ ๕๐ เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อระบบ Mobile Application เพื่อบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ				ไม่ได้รับงบประมาณใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	โปรตรอบุ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด (ระบุหน่วยวัด)		รายละเอียด ผลการดำเนินโครงการ	สถานะ ✓ / ✕	ปัญหา/ อุปสรรค/ หมายเหตุ	ระยะเวลา เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		แผน	ผล				
๖. ระบบบริหาร จัดการภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง ประเทศ สนับสนุนกระบวนการคิดในเชิง ดิจิทัล (Digital Mindset) ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๒. เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับช่วยลดขั้นตอน กระบวนการทำงาน และลดความ ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการใช้ห้องประชุมต่างๆ ของกรม การใช้ VDO Conference และการขอใช้ ยานพาหนะ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บังคับบัญชาในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ๕. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภายในกรมให้มีความรวดเร็ว ทันต่อการบริการประชาชน	เชิงปริมาณ : ๑) ระบบบริหารจัดการภายในเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากร ที่พัฒนา แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ระบบ ๒) ความพึงพอใจ ของบุคลากรต่อ ระบบบริหารจัดการ ภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรร้อยละ ๕๐ เชิงคุณภาพ : บุคลากรในกรมมี ความเข้าใจใน ระบบงาน เทคโนโลยีดิจิทัล				ไม่ได้รับ งบประมาณ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	โปรตรระบุ

หมายเหตุ :

๑. สถานะ (✓) หมายถึง โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
(✕) หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๓

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ๑. ศึกษาโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมหารือร่วมกับสำนัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผนฯ ๓. จัดทำร่างแผนฯ ประจำปี ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๔. เสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๕. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรมได้ศึกษาโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดประชุมหารือร่วมกับสำนัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผน จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำพอสมควร เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ควรมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป	พบ.
๒	การทบทวนอัตราค่าจ้างและจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)	ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จของการทบทวนอัตราค่าจ้าง ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ๑. ดำเนินการแจ้งสำนัก /กลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนอัตราค่าจ้าง และคำบรรยายลักษณะงาน ๒. รวบรวมผลความต้องการอัตราค่าจ้างเพิ่มเติมและคำบรรยายลักษณะงาน ๓. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบอัตราค่าจ้างเพื่อประเมินความจำเป็นและให้ความเห็นชอบ คำบรรยายลักษณะงาน ๔. เสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๕. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑. ดำเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานกองทุน จำนวน ๖ ตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ ก.พ. กำหนด และสยค. จัดทำร่าง ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๔. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๕. ตำแหน่งนิติกร ๖. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ	ปัญหาและอุปสรรค การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานกองทุน ให้ตรงกับความต้องการของสำนักฯ ที่มีพนักงานกองทุนฯ ต้องมีการเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทำให้ไม่คล่องตัวในการเปลี่ยนตำแหน่ง	กจ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			๒. เสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกสำนักบริหารกลางด่วนที่สุด ที่๐๙๐๑.๒/๖๑๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) ๓. ดำเนินการจัดส่งแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานกองทุน จำนวน ๖ ตำแหน่งที่กรมฯ เห็นชอบแล้ว ให้ สยค. เพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป (เอกสารแนบ ๒)		
๓	การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ๑. ดำเนินการแจ้งสำนัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้องให้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบ/อัปเดต/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร ๒. รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ๓. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในทะเบียนประวัติในคอมพิวเตอร์ ๔. หัวหน้ากลุ่มงาน กจ. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล	๑. ให้พนักงานกองทุนฯ ที่บรรจุใหม่กรอกข้อมูลประวัติของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน ๒. รวบรวมข้อมูลของพนักงานกองทุนฯ ที่บรรจุใหม่ให้ครบถ้วน ๓. บันทึกข้อมูลพนักงานกองทุนฯ ที่บรรจุใหม่ในทะเบียนประวัติลงในคอมพิวเตอร์และอัปเดตข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน ๔. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามบันทึกสำนักบริหารกลาง ที่ ๐๙๐๑.๒/๘๘๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓)	ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีระบบปฏิบัติการสำหรับฐานข้อมูลของพนักงานกองทุนฯ โดยเฉพาะการจัดทำฐานข้อมูลสร้างจากโปรแกรม Excel ซึ่งทำได้เพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถแสดงผลที่ซับซ้อนมากขึ้นได้	กจ.
๔	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรกองทุนฯ	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ	๑. กรมฯ อนุญาตให้พนักงานกองทุนฯ ลาออก เพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ราย ราย น.ส. นวพรรณ แพงเพ็ง และกรมฯ	ปัญหาและอุปสรรค ๑) หากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานกองทุนฯ ในตำแหน่งที่ว่าง จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	กจ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		<u>ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาฯ เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานกองทุนฯ เช่น ร่างประกาศรับสมัคร ฯลฯ ๓. ประกาศและดำเนินการรับสมัคร ๔. ดำเนินการสอบ (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) และประกาศผลสอบ ๕. บรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ	เห็นชอบให้จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ขอลาออกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ ราย ตามหนังสือสำนักบริหารกลางที่ ๐๙๐๑.๒/๕๓๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๔) ๒. ดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมาจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ แต่ไม่มีผู้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนิติกร (เอกสารแนบ ๕) ๓. มีตำแหน่งพนักงานกองทุนฯ ว่างจำนวน ๓ อัตรา คือ ตำแหน่งนิติกร ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนตำแหน่งจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็น นักวิชาการพาณิชย์ได้ และกรมบัญชีกลางเห็นชอบแล้ว ๑ อัตรา ทั้งนี้ สำหรับ ตำแหน่งนิติกร กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา โดยขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งนิติกร (เอกสารแนบ ๖)	สรรหาโดยการสอบแข่งขัน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ ๒) สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้กระบวนการสรรหาเกิดความล่าช้า	

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ส่วนการสรรหาพนักงานกองทุนฯ อีก ๒ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี และนักวิชาการพาณิชย์ จะต้อง ใช้วิธีการสอบแข่งขัน โดยจะเริ่ม กระบวนการสรรหาพร้อมกันหลังจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) คลี่คลายแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
๕	การสร้างเครือข่ายฯ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเจ้าหน้าที่กองทุนฯให้มีความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน <u>ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน</u> ๑. จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯเพื่อสำรวจความ ต้องการในการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ หรือ Training Needs ๓. ดำเนินการพัฒนาหรือจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ๕. ประเมินผล ความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนา/อบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	การสร้างเครือข่ายฯที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการพัฒนาหรือ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ประเมินผล ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการ พัฒนา/อบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยมีข้าราชการในกองทุนและพนักงาน กองทุนเข้าร่วมการอบรม รวม ๒๙ ราย จากข้าราชการกองทุนและพนักงาน กองทุนทั้งหมด ๔๐ ราย ดังนี้ ๑. หลักสูตรโครงการพัฒนา สมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของบุคลากรกรม การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล” หลักสูตร Advance Excel เพื่อ การบริหารงบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหลักสูตร Smart Technology เพื่อช่วยการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ระหว่าง วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ กรมส่งเสริม	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ข้าราชการหรือพนักงานกองทุน ๑ ราย อาจเข้าร่วมมากกว่า ๑ หลักสูตร ทำให้ ต้องเทียบเคียงดูแลแต่ละบุคคล และต้อง ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล <u>ปัจจัยแห่งความสำเร็จ</u> ควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการและ พนักงานกองทุนเข้าร่วมอบรมอย่าง สม่ำเสมอและมีการรวบรวมข้อมูลให้ ชัดเจนและครบถ้วน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรมีการแจ้งหัวหน้าส่วนงานที่เป็น ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการกองทุน และพนักงานกองทุนทราบเพื่อให้ เข้าร่วมอบรมอย่างทั่วถึง	พบ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			การค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากร กองทุนเข้าร่วม จำนวน ๗ ราย จาก ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๓ ราย ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม ร้อยละ ๘๑ ๒.โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการสร้างสมคูลชีวิตและการ ทำงานตามหลักการพอเพียง หลักสูตร “ การดูแลสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องมโนปกรณนิติธาดา ชั้น ๑๒ มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม จำนวน ๑๑ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๗๐ ราย ผู้เข้า อบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการ อบรม ร้อยละ ๙๓.๖๐ ๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองและ บรรลุเป้าหมายของกรม” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทวาราวดีรีสอร์ท และโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วมจำนวน ๕ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๔ ราย ผู้เข้า อบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการ อบรม ร้อยละ ๙๒ ๔.โครงการฝึกอบรมการบริการ ผู้ส่งออกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพณิชยสัมพันธ์ ชั้น ๑๑ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม จำนวน ๕ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๗๖ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมร้อยละ ๘๗.๘๔ ๕.โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเผชิญภัยต่าง ๆ” ในวันที่ ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น ๑๑ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม จำนวน ๖ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๘ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมร้อยละ ๘๔.๖๕ ๖.โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบริหารกิจกรรมโครงการของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมโนปกรณนิติธาดา ชั้น ๑๒ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม จำนวน ๑๙ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑๕๖ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม ร้อยละ ๘๗.๖๘ ๗.โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หลักสูตร “เป็นข้าราชการต้องไม่โกง” ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น ๑๑ มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม ๘ ราย จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๕๕ ราย		

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม ร้อยละ ๙๖.๘๘ ๘.โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จัดอาสา “ส.ค. ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคน คืบสู่สังคม” ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ทักษสถานบำบัดพิเศษกลาง ถ.งามวงศ์วาน กทม. มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม จำนวน ๔ รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๒๙ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม ร้อยละ ๘๖.๑๕ ๙.โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมบนสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพณิชยสัมพันธ์ ชั้น ๑๑ มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม ๔ รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๖ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรมร้อยละ ๘๕ ๑๐.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดอะไรได้ออย่างนั้น” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีบุคลากรกองทุนเข้าร่วม ๕ รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๕๓ ราย ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม ร้อยละ ๙๕.๙๐		

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๖	การพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เจ้าหน้าที่กองทุนฯ) ต่อระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ๑. ร้อยละ ๖๐ ๒. ร้อยละ ๖๕ ๓. ร้อยละ ๗๐ ๔. ร้อยละ ๗๕ ๕. ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามการ ประเมินระดับความพึงพอใจต่อระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ และได้จัดส่งแบบสอบถามให้พนักงาน กองทุนฯ จำนวน ๑๓ ราย ตอบแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผลความ พึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจรวมอยู่ที่ ๔.๖๙ หรือ ร้อยละ ๙๓.๘๙ ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจมากที่สุด” โดยผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗ และ ความพึงพอใจกระบวนการ/ขั้นตอนการ ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ และ พึงพอใจการให้บริการในภาพรวม เป็นลำดับที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความกระตือรือร้นที่จะ ให้บริการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ ผู้ให้บริการและการให้บริการ รวมไปถึง การให้บริการในภาพรวม ซึ่งมากขึ้นจาก ไตรมาสที่ ๓/๖๓ (๙๐.๘๓) ถึงร้อยละ ๓.๐๖ (เอกสารแนบ ๗)	ปัญหาและอุปสรรค ควรดำเนินการทบทวนขั้นตอน/ กระบวนการ การให้บริการให้มีความ คล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถ เข้าถึงได้ง่าย เพื่อลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	กจ.
๗	การถ่ายทอดตัวชี้วัด และ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นธรรม	ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพนักงานกองทุนฯ ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ๑. จัดการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการประสานหน่วยงานที่มีพนักงาน กองทุนฯ จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล การปฏิบัติงานในช่วง ๖ เดือนหลัง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	ปัญหาและอุปสรรค การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ นั้น แต่ละสำนักเป็นผู้กำหนดเอง ทำให้ มีความแตกต่างในแต่ละสำนัก เนื่องจากไม่มีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน เมื่อนำคะแนนการประเมินผลการ	กจ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		๒. แต่งตั้งสำนักงาน/กลุ่มงานที่มีพนักงานกองทุนฯ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามที่สำนักงาน/กลุ่มงานที่มีพนักงานกองทุนฯ จัดทำเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๒. ดำเนินการแต่งตั้งสำนักงาน/กลุ่มงาน ที่มีพนักงานกองทุนฯ ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปฏิบัติงาน ช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานกองทุนฯ ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๐๑.๒/ว ๖๓๐๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๘)	ปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกันอาจเกิดความไม่เท่าเทียมกัน	
๘	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และระเบียบราชการ	<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือการอบรมเกี่ยวกับวินัย และระเบียบราชการ <u>ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน</u> ๑. ร้อยละ ๓๐ ๒. ร้อยละ ๔๐ ๓. ร้อยละ ๕๐ ๔. ร้อยละ ๖๐ ๕. ร้อยละ ๗๐	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและระเบียบ ก.พ. และเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและระเบียบ ก.พ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมให้บุคลากรกรมทุกคนได้ทราบ และบุคลากรกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรืออบรมเกี่ยวกับวินัยและระเบียบราชการ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๙ รายจากบุคลากรกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๔๐ รายคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕ ๑. กิจกรรมจิตอาสา “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” มอบให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ผนวกกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองและบรรลุเป้าหมาย”ของกรม ณ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรวม ๕ ราย	ไม่มี	พบ.

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			๒. กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว โดยกลุ่มงานพัสดุมอบให้แก่โรงเรียนบ้านนาตาโพ อำเภอสามเงา จังหวัดตากเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม รวม ๑ ราย ๓. กิจกรรม บริจาคอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี อุปถัมภ์โดยวัดน้อยนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม รวม ๑ ราย ๔. โครงการเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบริหารกิจกรรมโครงการของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น ๑๒ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม รวม ๑๙ ราย ๕. โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีบนหลักการพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กทม. มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม รวม ๓ ราย ๖. โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำพาองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หลักสูตร “เป็นข้าราชการต้องไม่โกง” ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม		

ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ การดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๙	การพัฒนาความผาสุกและสร้าง สัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ กองทุนฯ	<u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความผาสุกและสร้าง สัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ <u>ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน</u> ๑. สำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่กองทุนฯในการพัฒนาความผาสุกและ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความผาสุกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ๕. จัดทำรายงานเสนอกรมฯและคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อทราบ	พณิชนัยสัมพันธ์ ชั้น ๑๑ กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรวม ๘ ราย การพัฒนาความผาสุกและสร้าง สัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ มีการสำรวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ กองทุนฯ ในการพัฒนาความผาสุกและ สร้างความสัมพันธภาพที่ดี โดยมีผล สำรวจ (เอกสารแนบ ๙) (รายงานการ ประชุมคณะทำงาน HRM ๑ - ๒/๒๕๖๓) และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ความผาสุกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ รวมทั้งจัดทำ รายงานเสนอกรมและคณะกรรมการ กองทุนฯ เพื่อทราบ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การสำรวจต้องใช้เวลาในการ ประมวลผลข้อมูล <u>ปัจจัยแห่งความสำเร็จ</u> การให้ความร่วมมือในการเสนอ ความเห็นในการพัฒนาความผาสุกและ สร้างสัมพันธภาพที่ดี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรมีการขอความร่วมมือข้าราชการ และพนักงานกองทุนในทุกระดับ	พบ.

เอกสาร/หลักฐานประกอบรายงานผล (กรุณานำมาพร้อมกับรายงานผล)

๑. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓ (รายงานการประชุม HRM ๑ - ๒/๒๕๖๓)
๒. รายงานผลโครงการ/หลักสูตร และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ในปี ๒๕๖๓
๓. ผลการสำรวจความเห็นการสร้าง ความผาสุกและความผูกพันของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รายงานการประชุม HRM ๑ - ๒/๒๕๖๓)
๔. รายงานผลกิจกรรมการสร้าง ความผาสุกและความผูกพันของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๓

หมายเหตุ :

๑. สถานะ (✓) หมายถึง โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
(✗) หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒. จัดส่งผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
 - ๒.๑ ไตรมาส ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
 - ๒.๒ ไตรมาส ๒ ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
 - ๒.๓ ไตรมาส ๓ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 - ๒.๔ ไตรมาส ๔ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. หากมีข้อสงสัยในการกรอกรายงาน กรุณาติดต่อคุณพรทิพย์ วิบุญพันธ์ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๗๗๒ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๖๖ ถึง ๗ หรือ อีเมล : ditp.itpf@gmail.com

ผลการประเมินผู้บริหาร*
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๓



เกณฑ์การประเมินผลผู้บริหาร
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน	
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑๕						๕	๐.๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ กองทุนฯ	ล้านบาท	๑๕	๓๑๐	๓๒๐	๓๓๐	๓๔๐	๓๕๐	๕	๐.๗๕
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๑๕							
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๐.๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ผลกระทบของทุนหมุนเวียน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ร้อยละ	๑๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๕	๐.๒๕
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๓๐							
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน จากกองทุนฯ	ระดับ	๑๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๐.๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการผลิตและส่งออก ของประเทศ	ร้อยละ	๑๐	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๗.๕	๑๐๐	๑	๐.๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จในการติดตาม ลูกหนี้เงินโอน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๐.๒๕
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		๑๐						๕	๐.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๐.๕๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๒๐						๕	๑.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๑.๐๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงการคลัง		๑๐							
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้ จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๐.๑๐
	รวม น้ำหนัก	๑๐๐						คะแนนถ่วง น้ำหนัก รวม	๔.๖๐

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด																	
ด้านที่ ๑ การเงิน ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนฯ	- พิจารณาจากรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออก และการนำเข้าสินค้าและรายได้จากเอกชนเข้าร่วมงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ <table><tr><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="5">ค่าเกณฑ์วัด</th></tr><tr><th>ระดับ ๑</th><th>ระดับ ๒</th><th>ระดับ ๓</th><th>ระดับ ๔</th><th>ระดับ ๕</th></tr><tr><td>ล้านบาท</td><td>๓๑๐</td><td>๓๒๐</td><td>๓๓๐</td><td>๓๔๐</td><td>๓๕๐</td></tr></table> ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๑,๐๐๓.๑๓๒๘ ล้านบาท	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ล้านบาท	๓๑๐	๓๒๐	๓๓๐	๓๔๐	๓๕๐
หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด																	
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕													
ล้านบาท	๓๑๐	๓๒๐	๓๓๐	๓๔๐	๓๕๐													
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทุนหมุนเวียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินสำหรับการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><td>จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</td><td>เทียบเท่าระดับ ๑</td></tr><tr><td>จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</td><td>เทียบเท่าระดับ ๒</td></tr><tr><td>ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๓</td></tr><tr><td>ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๔</td></tr><tr><td>ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๕</td></tr></table> หมายเหตุ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแผนการดำเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้อง	จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ ๑	จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ ๒	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๓	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๔	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๕							
จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ ๑																	
จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ ๒																	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๓																	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๔																	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด	เทียบเท่าระดับ ๕																	

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
	ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับ ๕ ดังนี้ ๑. รายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ๒. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓-๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔. ผลการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการงบประมาณ (Progress) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๕. ผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓-๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด										
	เงื่อนไข กรณีความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านใดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา หรือคะแนนความพึงพอใจต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ทุนหมุนเวียนต้องวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจในปี ๒๕๖๒ ร่วมกับสารสนเทศที่รวบรวมได้จากช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียน และจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ และดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวจะปรับลดคะแนนลง ๐.๕๐๐๐ คะแนนของตัวชี้วัดนี้ โดยแผนปรับปรุงคุณภาพฯ จะต้องมียอดผู้ประกอบการครบถ้วนได้แก่ ๑. วัตถุประสงค์ ๒. เป้าหมาย ๓. ขั้นตอน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖. ผู้รับผิดชอบ และ ๗. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หากไม่กำหนดหรือกำหนดไม่ชัดเจน จะถือว่าแผนงาน/โครงการนั้นดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับ ๔ ดังนี้ ๑) จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ/เงินทุนฯ โดยกองทุนฯ /เงินทุนฯ ได้ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ๒) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยกองทุนฯ ได้สุ่มตัวอย่างจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น ๙๓ ตัวอย่าง ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม เท่ากับร้อยละ ๙๖.๒๓ ๓) แผนการปรับปรุงความพึงพอใจประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๔) สามารถดำเนินการตามแผนการปรับปรุงความพึงพอใจ ปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายและตัวชี้วัด										
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ	- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯ จะต้องมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ <table border="1" data-bbox="943 1050 2074 1386"> <tr> <td>จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการไม่ครบทั้ง ๑๒ เดือน</td><td>เทียบเท่าระดับ ๑</td></tr> <tr> <td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๓</td></tr> <tr> <td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประจำปีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ นำเสนออธิบดีเพื่อทราบ</td><td>เทียบเท่าระดับ ๕</td></tr> </table>	จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการไม่ครบทั้ง ๑๒ เดือน	เทียบเท่าระดับ ๑	-		จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๓	-		จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประจำปีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ นำเสนออธิบดีเพื่อทราบ	เทียบเท่าระดับ ๕
จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการไม่ครบทั้ง ๑๒ เดือน	เทียบเท่าระดับ ๑										
-											
จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๓										
-											
จัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประจำปีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ นำเสนออธิบดีเพื่อทราบ	เทียบเท่าระดับ ๕										

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
	โดยที่ ระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง กองทุนฯ จะต้องจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนถัดไป เงื่อนไข รายงานผลการดำเนินโครงการจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ๑. รายงานเป็นรายโครงการ ประกอบด้วย ๑.๑ แผนการใช้เงิน ๑.๒ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๑.๓ การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ๑.๔ ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามเป้าหมาย ๒. รายงานสรุปภาพรวม ประกอบด้วย ๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงาน ๒.๒ ภาพรวมการเบิกจ่ายแยกตามภารกิจ ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย สำนักยุทธศาสตร์การค้ำระหว่างประเทศ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานโครงการครบทั้ง ๑๒ เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม ประจำปีโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ นำเสนออธิบดีเพื่อทราบครบทั้ง ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการส่งออกของประเทศ ๓.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จตามผลผลิต (Output) ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ	- พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการส่งออกของประเทศ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (เทียบกับเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน) แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดย่อย ๑. ร้อยละความสำเร็จตามผลผลิตของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สูตรการคำนวณ $\frac{\text{ผลรวมจำนวนความสำเร็จของโครงการที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ที่บรรลุผลผลิตตามเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ที่มีการกำหนดเป้าหมายเชิงผลผลิต}}$

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
๓.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จตามผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนฯ	โดยที่ ความสำเร็จของผลผลิตการดำเนินโครงการ พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของผลผลิตของแต่ละโครงการที่กำหนด ๑. จำนวนโครงการตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ๒. โครงการที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ หมายถึง โครงการที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีการกำหนดเป้าหมายเชิงผลผลิต โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ผลการประเมิน : ระดับ ๑ คำอธิบาย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศเกิดการชะลอตัว และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ โดยหน่วยงานได้เสนอขอผูกพันการดำเนินโครงการไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ ๒. ร้อยละความสำเร็จตามผลลัพธ์ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สูตรการคำนวณ $\frac{\text{ผลรวมจำนวนความสำเร็จของโครงการที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ที่บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ที่มีการกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์}}$ โดยที่ ความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินโครงการ พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ของแต่ละโครงการที่กำหนด ๑. จำนวนโครงการตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ๒. โครงการที่ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ หมายถึง โครงการที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีการกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ โดยพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ล้านบาท ผลการประเมิน : ระดับ ๑ คำอธิบาย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศเกิดการชะลอตัว และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ โดยหน่วยงานได้เสนอขอผูกพันการดำเนินโครงการไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด										
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จในการติดตามลูกหนี้เงินโอน	- พิจารณาจากความสำเร็จในการติดตามลูกหนี้เงินโอนกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้ <table border="1" data-bbox="913 272 2107 619"> <tr> <td>รับแจ้งและตรวจสอบเอกสาร/ใบสำคัญของโครงการของกองทุนฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</td><td>เทียบเท่าระดับ ๑</td></tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ ๑ แล้วเสร็จ และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินโอน ปีบัญชี ๒๕๖๓</td><td>เทียบเท่าระดับ ๒</td></tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๓</td></tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๙๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๔</td></tr> <tr> <td>ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด</td><td>เทียบเท่าระดับ ๕</td></tr> </table> หมายเหตุ กรณียังอยู่ภายในเวลา ๑๕ วันทำการ หลังโครงการแล้วเสร็จ หากพบเอกสาร/ใบสำคัญไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะทักท้วงทางอีเมล หากเกิน ๑๕ วันทำการ หลังโครงการแล้วเสร็จ จะออกหนังสือทักท้วงตามแบบฟอร์มการทักท้วงของสำนักบริหารกลางกลุ่มงานคลัง โดยมีระยะเวลาการนำส่งเอกสาร/ใบสำคัญ ๑๕ วันทำการ (ทักท้วงครั้งที่ ๑) และ ๗ วันทำการ (ทักท้วงครั้งที่ ๒) ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย รายการลูกหนี้เงินโอน เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ภาพรวมการดำเนินโครงการในต่างประเทศ โดย สคต. รวมทั้งสิ้น ๓๐๙ รายการ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๘๒,๖๐๑.๕๑ บาท ประกอบด้วย ๑) ลูกหนี้เงินโอนที่อนุมัติหักล้างเงินโอนแล้ว ๒๔๒ รายการ ๒๙๒,๐๖๕,๗๑๗.๗๖ บาท ๒) รอเอกสารฉบับจริง ๓๔ รายการ ๖๒,๙๔๔,๙๐๗.๙๑ บาท ๓) อยู่ระหว่างติดตามเอกสารเพิ่มเติม ๒๔ รายการ ๒๘,๘๖๙,๒๘๑.๖๓ บาท และ ๔) ยังไม่สิ้นสุดโครงการ (ผูกพันปี ๒๕๖๔) ๙ รายการ ๖๐,๒๐๒,๖๙๔.๒๑ บาท ทั้งนี้ กรม ได้ติดตามลูกหนี้เงินโอนอย่างต่อเนื่องและครบทุกรายตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินโอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	รับแจ้งและตรวจสอบเอกสาร/ใบสำคัญของโครงการของกองทุนฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๑	ดำเนินการระดับ ๑ แล้วเสร็จ และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินโอน ปีบัญชี ๒๕๖๓	เทียบเท่าระดับ ๒	ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๓	ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๙๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๔	ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๕
รับแจ้งและตรวจสอบเอกสาร/ใบสำคัญของโครงการของกองทุนฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๑										
ดำเนินการระดับ ๑ แล้วเสร็จ และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินโอน ปีบัญชี ๒๕๖๓	เทียบเท่าระดับ ๒										
ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๓										
ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๙๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๔										
ดำเนินการระดับ ๒ แล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการติดตามลูกหนี้เงินโอน ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๕										

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	- การวัดระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงานของต้นสังกัด ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย ๑) สำนักงานกองทุนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องของ ๔ ประเด็น ๒) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ๒ ประเด็น ๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ ๙๐) พิจารณาจาก ๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (ร้อยละ ๓๕) ๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) ๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของภาครัฐ (ร้อยละ ๓๐) ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย ๑) สำนักงานกองทุนฯ มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานโดยการนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบ Data และ Infographic เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกองทุนฯ (EIS/MIS) ซึ่งข้อมูลมีความทันสมัย และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ๒) กองทุนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
	ภายในกองทุนฯ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนฯ เช่น ระบบ TheNewMenuCom และเว็บไซต์สำหรับให้บริการบุคลากรภายในของกองทุนฯ (Intranet) ๓) กองทุนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนฯ เช่น ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ e-Payment
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พุทธมนเวยน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บพทพคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยน	- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยนกำหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของพุททมนเวยน ๒. ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยน ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ อย่างรวดเร็วอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป ๓. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของพุททมนเวยน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของพุททมนเวยนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของพุททมนเวยน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพุททมนเวยนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอทั้งปี ๔. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารพุททมนเวยน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารพุททมนเวยนที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร ๕. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ๖. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลพุททมนเวยนของคณะกรรมการบริหารพุททมนเวยน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากผลคะแนนของพุททมนเวยนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของพุททมนเวยนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด																							
	ผลการประเมิน : ระดับ ๕ คำอธิบาย มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับ ๘ ดังนี้ ๑) จัดทำร่างทิศทางยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารกองทุนฯ นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ ๓) แผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ ๔) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ๕) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๖) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ๗) กองทุนฯ ได้มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ๘) กองทุนฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ครบทั้ง ๑๐ เรื่อง ในเว็บ https://ditp.go.th																							
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง																								
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	- พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th rowspan="2">ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา</th><th colspan="5">ระดับคะแนน</th></tr><tr><th>๑</th><th>๒</th><th>๓</th><th>๔</th><th>๕</th></tr><tr><td>(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน^{๑,๒} เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน^๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒</td><td>ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม.^๔</td></tr><tr><td>(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม^๕ เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม^๖ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔</td><td>ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒</td><td>ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม.^๔</td></tr></table>	ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน					๑	๒	๓	๔	๕	(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน ^{๑,๒} เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ^๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. ^๔	(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม ^๕ เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ^๖ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. ^๔
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน																							
	๑	๒	๓	๔	๕																			
(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน ^{๑,๒} เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ^๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. ^๔																			
(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม ^๕ เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ^๖ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	ใช้จ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. ^๔																			

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
	ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ้าน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยในข้อ (๑) ไปยังข้อ (๒) ทั้งหมด หมายเหตุ : ^๑ งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ^๒ การใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ^๓ แผนการใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และใช้จ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีบัญชี ๒๕๖๓ ^๔ มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ^๕ การใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมาย หรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายภาพรวม ^๖ แผนการใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการใช้จ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และใช้จ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีบัญชี ๒๕๖๓ การใช้จ่ายภาพรวมและแผนการใช้จ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ ๕ และ ๖) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน สูตรการคำนวณ $(๑) = \frac{\text{การใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี ๒๕๖๓} \times ๑๐๐}{\text{แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๓}}$ $(๒) = \frac{\text{การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี ๒๕๖๓} \times ๑๐๐}{\text{แผนการใช้จ่ายภาพรวมประจำปีบัญชี ๒๕๖๓}}$ ทั้งนี้ ๑. หากในปีบัญชี ๒๕๖๓ ครม. ไม่มีมติในกรณีดังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ ดังนี้ - กรณีการใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ - กรณีการใช้จ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ๒. หากการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่วางไว้ แต่ยังคงผลงานเท่าเดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้ ๓. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และมีแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ ให้ทุนหมุนเวียนดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายใน (๑) และ (๒) ๔. ข้อมูลการใช้จ่าย หมายถึง ข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ/ สูตรการคำนวณ/ ค่าเกณฑ์วัด
	<u>ผลการประเมิน</u> : ระดับ ๑ <u>คำอธิบาย</u> เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศเกิดการชะลอตัว และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ โดยหน่วยงานได้เสนอขอผูกพันการดำเนินโครงการไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

.....

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้านที่ ๑ การเงิน.....

.....
.....
.....

ด้านที่ ๒ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์.....

.....
.....
.....

ด้านที่ ๓ ระบบบริหารความเสี่ยง

.....
.....
.....

ด้านที่ ๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

.....
.....
.....

ด้านที่ ๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

กรรมการ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันที่